

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DÍLO č. 655-2011-130725

uzavřené

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
mezi smluvními stranami

1. Státní pozemkový úřad ČR, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy

zastoupený vedoucím Pobočky Klatovy Ing. Zbyňkem Weberem

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Zbyněk Weber, Ing. Miroslav Šafařík

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel: Geodetické služby Plzeň spol. s r.o. – reprezentant sdružení

Zastoupený Romanem Steinerem, jednatelem společnosti

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Jan Matějka

Adresa: Popelnicová 60, 312 06 Plzeň

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 82809-371/0100

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Smluvní strany se dohodly v souladu s článkem VII. – Cena za provedení díla bod 2. smlouvy o dílo č. 655-2011-130725 ve znění dodatku č. 1 na fakturaci dílčích etap 1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území a 1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území dle skutečného stavu.

II.

Tímto dodatkem se mění tabulka u článku VII. následujícím způsobem:

1. Přípravné práce celkem (1.1. -1.9.) bez DPH v Kč	873 950,-
2. Návrhové práce celkem (2.1. -2.2.) bez DPH v Kč	345 970,-
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) bez DPH v Kč	169 100,-
Celková cena bez DPH	1 389 020,-
DPH 20 % (1.1. -1.3.)	103 200,-
DPH 21% (1.4. – 3.2.)	183 334,-
Celková cena včetně DPH v Kč	1 675 554,-

a příloha č. 1 k dodatku č. 2

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech. Objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel obdrží 2 stejnopisy, z nichž každý má povahu originálu. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu všemi smluvními stranami.

V Klatovech dne: 26-02-2014

Za objednatele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Klatovy
Čapkova 127/V.
339 01 Klatovy



.....
Ing. Zbyněk Weber
vedoucí Pobočky Klatovy

Za zhotovitele:


GSP
Geodetické služby Plzeň, spol. s r.o.
Popelníková 60 • 312 06 PLZEŇ 1
tel./fax: 377 260 195 • DIČ: CZ15848360686

.....
Roman Steiner
jednatel společnosti
GSP spol. s r.o.

Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. 655-2011-130725 pro k. ú. Svojšice u Sušice (dodatek č. 2)

	Hlavní fakturační celek/dílní fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	378	200	75 600	30. 03. 2012
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	367	200	73 400	30. 07. 2012
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace					
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	367	1000	367 000	30. 11. 2012
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)					
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech					
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území	100bm	192	750	144 000	30. 09. 2013
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů					
	- stabilizace plastovou značkou					
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou					
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů					
	- stabilizace plastovou značkou					
	Méně práce	100bm	3	750	-2 250	
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	ha	131	950	124 450	30. 09. 2013
	- vytyčení pozemků					
	- stabilizace plastovou značkou					
1.7.	Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického přidělu	ha	0	0	0	0
1.8.	Upřesnění grafického přidělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků	ha	0	0	0	0
1.9.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	367	250	91 750	20. 02. 2014
	Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) bez DPH					873 950

2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	367	350	128 450	30. 10. 2014
	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty					
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních					
	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu					
	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení					
2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	367	560	205 520	30. 04. 2015
	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	4 000	12 000	30. 06. 2015
Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH						345 970
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla				Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele	
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	ha	236	250	59 000	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
	Stabilizace hranic pozemků					
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	367	300	110 100	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						169 100
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) bez DPH					873 950 Kč	
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH					345 970 Kč	
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH					169 100 Kč	
Celková cena bez DPH					1 389 020 Kč	
DPH 20% (etapa 1.1 - 1.3.)					103 200 Kč	
DPH 21% (etapa 1.4 - 1.9.; ucelená část 2 a 3)					183 334 Kč	
Celková cena díla včetně DPH					1 675 554 Kč	