

## Dodatek č. 8

ke smlouvě o dílo č. 459-2015-504201 ze dne 2.7.2015 (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Újezd u Sv. Kříže**“ (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM uzavřený

**mezi smluvními stranami:**

**Objednatel:** Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad KPÚ pro Plzeňský kraj

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Horová, vedoucí pobočky Plzeň  
Adresa: Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň  
Tel.: +420 727 956 822  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČ: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

**Zhotovitel:** GEO Hrubý spol. s r.o.

sídlo: Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň  
zastoupený: Ing. Zdeňkem Hrubým  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hrubý  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hrubý  
Tel.: xxxxx  
E-mail: xxxxx  
ID DS: 7s47464  
Bankovní spojení: KB Plzeň  
Číslo účtu: 21106-381/0100  
IČ: 25227751  
DIČ: CZ25227751

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 10 235.

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Zdeněk Hrubý.

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: Ing. Zdeněk Hrubý.

dále jen „zhotovitel“.

**Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. čl. XII. odst. 12.3 smlouvy o dílo takto:**

Na základě žádosti firmy GEO Hrubý spol. s r.o ze dne 24.5.2019 se upravují termíny plnění některých dílčích částí takto:

Hlavní celek / dílčí část		Původní termín	Nový termín
<b>3.1. Přípravné práce</b>			
3.1.4.	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice - VÍCEPRÁCE	31.5.2019	<b>31.8.2019</b>
<b>3.2. Návrhové práce</b>			
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	31.5.2019	<b>31.8.2019</b>
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	do 1 měsíce od výzvy	do 1 měsíce od výzvy

Kopie výše uvedené žádosti je nedílnou součástí dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, přičemž každý z nich má váhu originálu.

V Plzni dne 30. 5. 2019

V Plzni dne 30. 5. 2019

Objednatel: .....

**Ing. Jiří Papež**  
ředitel KPU pro Plzeňský kraj

Zhotovitel: .....

**Ing. Zdeněk Hrubý**  
jednatel firmy GEO Hrubý s.r.o.

**Geodetické práce  
Geodetické přístroje**

Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň  
tel./fax:

tel.:  
mobil:

Prodejna geodetických přístrojů:  
tel:

e-mail:  
www

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj  
Pobočka Plzeň  
Ing. František Nový  
Nerudova 2672/35  
301 00 Plzeň

V Plzni dne 24. května 2019

**Věc: Žádost**

Na základě SOD 459-2015-504201 ze dne 2.7.2015 zajišťuje naše firma vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Újezd u Svatého Kříže“ .  
S ohledem na skutečnost, že etapa 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení, byla dodatkem číslo 7 k výše uvedené SOD, upravena z termínu 31.12. 2018 na termín 28.2. 2019 s ohledem na harmonogram termínů zastupitelstev obcí a s ohledem na závěry kontrolního dne, konaném 9.5.2019 si dovoluujeme požádat o změnu termínu fakturačního celku :

„3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona“ z termínu 31.5.2019 na termín 31. 8. 2019.

Nedílnou součástí nového uspořádání pozemků je změna obecní hranice, mezi Újezdem u Svatého Kříže a Městem Radnice, u níž si zastupitelstva obou obcí stanovila jako základní podmínku zachování stávajících velikostí (výměr) obou obcí, například z důvodu Rozpočtového určení daní dle zákona 243/2000 Sb. V tomto smyslu byl zpracován návrh na změnu obecní hranice, který byl zastupitelstvy obou obcí schválen na jejich veřejném zasedání dne 25. 2. 2019.

Věříme, že námi uváděné důvody uznáte za dostatečné a společně přispějeme ke splnění účelu a cíle pozemkových úprav.

S pozdravem

Ing. Zdeněk Hrubý