

DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo č. objednatele: 295-2015-544101 ze dne 7. 5. 2015

uzavřené

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Hanou Jeníčkovou, Ph.D., vedoucí Pobočky
Ústí nad Orlicí
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel Krajského
pozemkového úřadu
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Hana Jeníčková, Ph.D. – vedoucí pobočky Ústí
nad Orlicí, +420601584039
Ing. Renata Čadová, odborný referent, KPÚ,
Pobočka Ústí nad Orlicí, +420601584037
Adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
Tel.: +420 727 966 760
E-mail: pardubicky.kraj@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **AZIMUT CZ s.r.o.**
sídlo: Hrdlořežská 21/31, 190 00 Praha 9
zastoupený: *jednatel* Ing. Jiří Blábol
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Blábol, jednatel
telefonní spojení : tel.,mobil. /fax: xxx
e-mail: xxx

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Blábol, jednatel
telefonní spojení : tel.,mobil. /fax: xxx
e-mail: xxx

ID DS: gnfp8cb
Bankovní spojení: Komerční banka Praha, a.s.
Číslo účtu: 35-0122490247/0100
IČ: 27140091
DIČ: CZ27140091

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Praze pod č.j. oddíl
C, vložka 99302

Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: **xxx**

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu
KoPÚ a vytýčení pozemků: **xxx**

„Jako 1. účastník sdružení (zástupce sdružení) AZIMUT CZ s.r.o. – GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o.

a

Zhotovitel:	GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o.
sídlo:	Hrdlořežská 21/31, 190 00 Praha 9
zastoupený:	<i>jednatel Ing. Oldřichem Galařem</i>
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Oldřich Galař, jednatel
telefonní spojení : tel.,mobil. /fax:	xxx
e-mail:	xxx
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Oldřich Galař, jednatel
telefonní spojení : tel.,mobil. /fax:	xxx
e-mail:	xxx
ID DS:	icyp65t
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	154481011/0300
IČ:	45241104
DIČ:	CZ45241104

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Praze pod č.j. oddíl C, vložka 7895

Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: **xxx**

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: **xxx**

„Jako 2. účastník sdružení AZIMUT CZ s.r.o. – GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o.

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 ke smlouvě, a to za účelem vyčíslení provedených méněprací na základě skutečné potřeby.

Čl. I.

Předmět dodatku

- 1.1. Ošetření konečných méněprací provedených v rámci KoPÚ. Provedené méněpráce jsou vyčísleny v příloze Položkový výkaz činností. Důvodem méněprací bylo čerpání menšího rozsahu měrných jednotek v dílčích fakturačních celcích na základě skutečnosti a potřeby.
- 1.2. Vytýčení bude provedeno v rozsahu uvedeném ve výzvě/výzvách objednatele, max. do výše počtu měrných jednotek uvedených ve smlouvě. Konečná faktura bude vystavena po dohodě s objednatelem. Vystavením a uhrazením konečné faktury se dílo považuje za ukončené, smluvní závazky za vyrovnané a nebude již uzavírán další dodatek na případné méněpráce v rámci vytýčení.
- 1.3. Technická úprava v příloze k SOD - upravuje se znění textu pro termín celku 3.4. Vytýčení pozemků v příloze k SOD, aby byl v souladu se zněním bodu 1.3. Dodatku č. 2 k SOD.

Čl. II.

Cena za provedení díla

Cena díla se upravuje na základě provedených méněprací dle přílohy Položkový výkaz činností takto:

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.6.) bez DPH	167 370,- Kč
2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3..) bez DPH	133 040,- Kč
3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH	39 780,- Kč
4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	45 000,- Kč
Původní cena dle SOD bez DPH	385 190,- Kč
Méněpráce - dodatek č. 4	- 42 770,- Kč
Celková cena díla bez DPH ve znění dodatků č. 1 - 4	342 420,- Kč
DPH 21%	71 908,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH ve znění dodatků č. 1 - 4	414 328,- Kč

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 3.2. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 3.3. Nedílnou součástí je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností, která nahrazuje přílohu č. 1 smlouvy o dílo ve znění pozdějších dodatků v celém rozsahu.

V Pardubicích dne 18.6.2019

V Praze dne 17.6.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Miroslav Kučera
 ředitel Krajského pozemkového úřadu
 pro Pardubický kraj

.....
 Ing. Jiří Blábol, jednatel
 zástupce sdružení
AZIMUT CZ s.r.o . GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o.