

Dodatek č. 4 SMLOUVY O DÍLO

na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Mrlínek, v části k.ú. Bystřice pod Hostýnem, v části k.ú. Rychlov a v části k.ú. Chvalčov“ ze dne 7. 5. 2015 uzavřené mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Sídlo: Zarámí 88, 760 41 Zlín
Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov
Zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou,
ředitelkou krajského pozemkového úřadu
IČ / DIČ: 01312774 / CZ01312774 - není plátcem DPH
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
Realizující pobočka: Pobočka Kroměříž
Sídlo pobočky: Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž
Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Radka Zábojníková, Ph.D., vedoucí pobočky
Telefon / e-mail: +420 725 970 656 / r.zabojnikova@spucr.cz
V technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Michal Luhan, Jaromír Vlach
Telefon / e-mail: +420 725 970 657 / m.luhan@spucr.cz
+420 725 548 191 / j.vlach@spucr.cz
Osoba administrující veřejnou zakázku: Ing. Petr Šošolík

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
Sídlo: Slavíčková 840/1b, 638 00 Brno
Zastoupený: Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem
IČ / DIČ: 41601483 / CZ41601483
ID DS: 784cctd
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 372520453/0300
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Brně oddíl C, vložka 2171
Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel
Telefon / e-mail: x x x x x x x x x x
V technických záležitostech je oprávněn jednat: x x x x x x x x x x
Telefon / e-mail: x x x x x x x x x x
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: x x x x x x x x x x
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: x x x x x x x x x x

dále jen „zhotovitel“

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 7. 5. 2015 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Mrlínek, v části k.ú. Bystřice pod Hostýnem, v části k.ú. Rychlov a v části k.ú. Chvalčov“ (dále jen „smlouva“). Dne 25. 8. 2016 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1, z důvodu změny termínu předání dílčích částí díla. Dne 10. 11. 2017 byl uzavřen dodatek č. 2, z důvodu upřesnění skutečného počtu měrných jednotek. Dne 18. 3. 2019 byl uzavřen dodatek č. 3 o ochraně osobních údajů (GDPR).
2. V průběhu zpracování KoPÚ došlo k upřesnění počtu skutečných měrných jednotek v dílčí části 3.1.4 Změna katastrální (obecní) hranice, včetně projednání a odsouhlasení zastupitelstvem. Hodnota změny dle tohoto dodatku je 3 000 Kč bez DPH (snížení o 3 000 Kč bez DPH), tj. 0,20 % původní hodnoty závazku.
3. S ohledem na shora uvedenou skutečnost smluvní strany uzavírají dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 7. 5. 2015.

I.

Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností ke SoD – KoPÚ Mrlínek, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených bodů upravuje dle skutečných měrných jednotek takto:

- 3.1.4. Změna katastrální (obecní) hranice, včetně projednání a odsouhlasení zastupitelstvem:
27 MJ (původně 30 MJ)

II.

Dosavadní text bodu 6.1. článku VI. Smlouvy se ruší a nový text zní takto:

- 1.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě nejvhodnější nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1.	Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.-3.1.6.) bez DPH	669 310 Kč
2.	Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH	509 380 Kč
3.	Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	110 400 Kč
4.	Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	150 000 Kč
Celková cena bez DPH		1 439 090 Kč
DPH 21 %		302 209 Kč
Celková cena díla včetně DPH		1 741 299 Kč

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH, nebo dojde k uplatnění opčního práva.

Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 7. 5. 2015 zůstávají v platnosti beze změn.

IV.

1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení dodatku, zhotovitel převezme dodatek ve dvou vyhotoveních.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních.
3. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je aktuální položkový výkaz činností.

Ve Zlíně dne 3. 7. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka
v z. Ing. Lubomír Holubec
zástupce ředitelky

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel

Příloha: 1. Položkový výkaz činností - KoPÚ Mrlínek

Příloha č. 1 k Dodatku č. 4 smlouvy o dílo - KoPÚ Mrlínek

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	4	300	1 200	31.9.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	1 500	0	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	330	500	165 000	31.11.2015
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	43	600	25 800	
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	373	220	82 060	31.1.2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	157	1 350	211 950	30.9.2016
	Změna katastrální (obecní) hranice, včetně projednání a odsouhlasení zastupitelstvem	100 bm	27	1 000	27 000	spolu s vypracováním návrhu
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	21	1 000	21 000	30.9.2016
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	368	300	110 400	30.11.2016
	Přepřepřování části Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	83	300	24 900	30.11.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					669 310	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	368	400	147 200	30.5.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	43	450	19 350	30.5.2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodo hospodářská a protierozní opatření	ha	0	1 000	0	30.5.2017
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	30	400	12 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	81	650	52 650	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodo hospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	1 000	5 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	366	730	267 180	30.5.2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	2 000	6 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					509 380	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
3.3	Mapové dílo		368	300	110 400	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					110 400	

3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	300	500	150 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					150 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	669 310
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	509 380
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	110 400
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	150 000
Celková cena bez DPH v Kč	1 439 090
DPH 21 % v Kč	302 209
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 741 299

Ve Zlíně dne 3. 7. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřadu pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka
v z. Ing. Lubomír Holubec
zástupce ředitelky

.....
AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel