

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 543-2018-508101 ze dne 11.05.2018





podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Adresa:	Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Zastoupený:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Věra Fibichová, rada, Pobočka Louny
Adresa:	Pražská 765, 440 01 Louny
Telefon:	+ 420 727 927 474
E-mail :	louny.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	GEPARD s.r.o.
Sídlo:	Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5
Zastoupený:	Ing. Janem Pazderkou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	hxp776s
Bankovní spojení:	Fio banka, a.s.
Číslo účtu:	2300284681/2010
IČO:	61499552
DIČ:	CZ61499552
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 30558

**Osoba odpovědná (úředně oprávněná)
za zpracování návrhu KoPÚ:**



(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Článek I.

Předmět a účel dodatku smlouvy

- 1.1. Úprava ceny a rozsahu díla na základě skutečně provedeného rozsahu prací v rámci zjišťování hranic obvodů pozemkových úprav (vícepráce) a upřesnění obvodu pozemkových úprav (méněpráce).
- 1.2. V článku VI. odst. 6.1. se upravuje Rekapitulace ceny následovně:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	822 100 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	823 600 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	287 200 Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	324 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	2 256 900 Kč
DPH 21%	473 949 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 730 849 Kč

- 1.3. V položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo, se upravují ceny a termíny následovně:

V bodě 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. se upravuje počet měrných jednotek z 23 MJ na **24 MJ** a cena 69 000 Kč bez DPH na cenu **72 000 Kč bez DPH**.

V bodě 3.4.4. Rozbor současného stavu se upravuje počet měrných jednotek 360 MJ na **359 MJ** a cena 216 000 Kč bez DPH na cenu **215 400 Kč bez DPH**.

V bodě 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků se upravuje počet měrných jednotek 360 MJ na **359 MJ** a cena 180 000 Kč bez DPH na cenu **179 500 Kč bez DPH**.

V řádku Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) se upravuje cena 820 200 Kč bez DPH na cenu **822 100 Kč bez DPH**.

V bodě 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení se upravuje počet měrných jednotek 360 MJ na **359 MJ** a cena 432 000 Kč bez DPH na cenu **430 800 Kč bez DPH**.

V bodě 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona se upravuje počet měrných jednotek 360 MJ na **359 MJ** a cena 216 000 Kč bez DPH na cenu **215 400 Kč bez DPH**.

V řádku Návrhové práce celkem (3.5.1- 3.5.3.) se upravuje cena 825 400 Kč bez DPH na cenu **823 600 Kč bez DPH.**

V bodě 3. 6. Mapové dílo se upravuje počet měrných jednotek 360 MJ na **359 MJ** a cena 288 000 Kč na cenu **287 200 Kč bez DPH.**

V rekapitulaci hlavních fakturačních celků se upravují ceny hlavních celků následovně:

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč z částky 820 200 Kč na částku **822 100 Kč.**
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč z částky 825 400 Kč na částku **823 600 Kč.**
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč z částky 288 000 Kč na částku **287 200 Kč.**
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč v částce 324 000 Kč se nemění.

Celková cena díla bez DPH v Kč z částky 2 257 600 Kč na částku **2 256 900 Kč.**

DPH 21 % v Kč z částky 474 096 Kč na částku **473 949 Kč.**

Celková cena díla včetně DPH v Kč z částky 2 731 696 Kč na částku **2 730 849 Kč.**

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ujednání a termíny uvedené v původní smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1 se nemění.
- 2.2. Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy č. 543-2018-508101 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Zálezly“.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.
- 2.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne 1. 7. 2019

V Praze dne 15. 7. 2019

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro
Ústecký kraj

Ing. Jan Pazderka
jednatel GEPARD s.r.o.

Příloha:

1. Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Zálezly

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	6	1 200	7 200	30.11.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	10 000	0	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	360	900	324 000	31.3.2019
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	24	3 000	72 000	31.5.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	4	6 000	24 000	31.5.2019
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	359	600	215 400	31.8.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	359	500	179 500	30.9.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					822 100	30.9.2019
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	359	1 200	430 800	30.6.2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	51	400	20 400	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	154	500	77 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	1 500	30 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	359	600	215 400	31.10.2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	25 000	50 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					823 600	
3.6.	Mapové dílo	ha	359	800	287 200	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					287 200	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	360	900	324 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					324 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	822 100 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	823 600 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	287 200 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	324 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 256 900 Kč
DPH 21% v Kč	473 949 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 730 849 Kč

V Teplicích dne 1. 7. 2019

V Praze dne 15. 7. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA

Ing. Jan Pazderka, jednatel GEPARD s.r.o.

ředitel KPÚ pro Ústecký kraj