

# DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Količín  
uzavřené dne 17. 1. 2018

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel č. 1:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
<b>Zastoupený:</b>	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou krajského pozemkového úřadu
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Radka Zábojníková, Ph.D. vedoucí Pobočky Kroměříž
<b>Telefon</b>	+420 725 900 182
<b>E-mail:</b>	r.zabojnikova@spucr.cz
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Mgr. Aneta Kozáková rada Pobočky Kroměříž
<b>Adresa:</b>	Zarámí 88, 760 41 Zlín
<b>Adresa Pobočky:</b>	Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž
<b>Telefon:</b>	+420 602 640 790
<b>E-mail:</b>	a.kozakova@spucr.cz
<b>Osoba administrující veřejnou zakázku:</b>	Ing. Petr Šošolík
<b>ID DS:</b>	Z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 – není plátce DPH

dále jen „objednatel č.1“

<b>Objednatel č. 2:</b>	Ředitelství silnic a dálnic České republiky
<b>Sídlo:</b>	Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
<b>V zastoupení:</b>	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Karel Chudárek, ředitel Správy Zlín x x x x x x x x x x
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	x x x x x x x x x x
<b>Adresa:</b>	Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín
<b>Telefon:</b>	x x x x x x x x x x
<b>E-mail:</b>	x x x x x x x x x x
<b>ID DS:</b>	zjq4rhz
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	30007-15937031/0710
<b>IČO:</b>	65993390
<b>DIČ:</b>	CZ65993390

Dále jen „objednatel č. 2“

<b>Zhotovitel:</b>	GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář
<b>Sídlo:</b>	tř. Kosmonautů 1143/8B, 772 00 Olomouc
<b>Zastoupený:</b>	Petrem Liškou, jednatelem společnosti
<b>Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:</b>	Petr Liška, jednatel
<b>V technických záležitostech je oprávněn jednat:</b>	x x x x x x x x x x
<b>Telefon:</b>	x x x x x x x x x x
<b>E-mail:</b>	x x x x x x x x x x
<b>ID DS:</b>	6ejp63k
<b>Bankovní spojení:</b>	Komerční banka a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	59309811/0100
<b>IČO:</b>	47974460
<b>DIČ:</b>	CZ47974460
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, spis. zn. 5555
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	x x x x x x x x x x

dále jen „zhotovitel“

## Úvodní ustanovení

- Mezi účastníky byla dne 17. 1. 2018 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Količín (dále jen „smlouva“).
- V průběhu zpracování KoPÚ došlo k upřesnění skutečného počtu měrných jednotek v hlavním celku 3.4., v dílčí části 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a v dílčí části 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků. Hodnota změny dle tohoto dodatku je 35 420 Kč bez DPH (snížení o 35 420 Kč bez DPH), tj. 1,43 % původní hodnoty závazku.
- Dne 25. 5. 2018 nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), („GDPR“) a další související právní předpisy k ochraně osobních údajů.
- S ohledem na shora uvedené skutečnosti smluvní strany uzavírají následující dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 17. 1. 2018.

### I.

Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo (položkový výkaz činností), která je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích fakturačních celků upravuje takto:

- 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

107 MJ x 3 500 Kč = 374 500 Kč (původně dle SOD 117 MJ)

- 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků

375 MJ x 420 Kč = 157 500 Kč (původně dle SOD 376 MJ)

**II.**

Dosavadní text bodu 6.1. článku VI. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

- 6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky v rámci veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	1 138 300 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	973 900 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	206 800 Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	120 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	2 439 000 Kč
DPH 21 %	512 190 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 951 190 Kč

- 6.1.1. Sjednanou celkovou cenu lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2 nebo 6.3 tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla.
- 6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

**III.**

Text článku 10. Ochrana informací Státního pozemkového úřadu se doplňuje o nový bod 10.10, který zní:

- 10.10. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy bude mít Poskytovatel/Zhotovitel přístup k informacím (datům) Státního pozemkového úřadu, které jsou nezbytné k plnění Smlouvy, včetně osobních údajů v nich obsažených. Poskytovatel/Zhotovitel se tak stává zpracovatelem těchto informací, včetně osobních údajů a zavazuje se, že s těmito údaji bude dále nakládáno podle platných právních předpisů, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo zákonným předpisem, který tento zákon nahradí.

**IV.**

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 17. 1. 2018 zůstávají v platnosti beze změn.

**V.**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.
2. Přílohou tohoto dodatku je aktuální položkový výkaz činností.

Ve Zlíně dne 17. 7. 2019

Za objednatele č. 1:

Za objednatele č. 2:

Česká republika - Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj  
Ing. Mlada Augustinová  
ředitelka

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Správa Zlín  
Ing. Karel Chudárek  
ředitel

Za zhotovitele:

GEOCENTRUM, spol. s r.o.  
zeměměřická a projekční kancelář  
Petr Liška  
jednatel

Dodatek vyhotovil a odpovídá za jeho správnost Ing. Petr Šošolík

Příloha: Položkový výkaz činností

Příloha č. 1 Položkový výkaz činností k Dodatku č. 1 smlouvy o dílo - KoPÚ Količín

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Cena bez DPH připadající na ŘSD (20 %)	Cena bez DPH připadající na SPÚ (80 %)	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					<b>20%</b>	<b>80%</b>	
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	36	1 000	36 000	7 200	28 800	15. 12. 2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	4 000	20 000	4 000	16 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu a výškopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	361	900	324 900	64 980	259 920	15. 12. 2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	15	2 000	30 000	6 000	24 000	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	107	3 500	374 500	74 900	299 600	15. 7. 2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona	100 bm	6	5 000	30 000	6 000	24 000	15. 7. 2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	1	15 000	15 000	3 000	12 000	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	376	400	150 400	30 080	120 320	15. 3. 2019
	Studie odtokových poměrů	ha	0	700	-	-	-	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	375	420	157 500	31 500	126 000	15. 9. 2019
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 138 300</b>	<b>227 660</b>	<b>910 640</b>	<b>15. 9. 2019</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>							
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	375	900	337 500	67 500	270 000	15. 5. 2020
3.5.1.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	45	1 500	67 500	13 500	54 000	
3.5.1.b)	Potřebné podélné a příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	90	1 200	108 000	21 600	86 400	
3.5.1.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	28	2 800	78 400	15 680	62 720	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	375	900	337 500	67 500	270 000	15. 1. 2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	15 000	45 000	9 000	36 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>973 900</b>	<b>194 780</b>	<b>779 120</b>	
3.6.	Mapové dílo	ha	376	550	206 800	41 360	165 440	do 6 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>206 800</b>	<b>41 360</b>	<b>165 440</b>	
3.7.	Vytýčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	100	1 200	120 000	24 000	96 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytýčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>120 000</b>	<b>24 000</b>	<b>96 000</b>	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	Celkem	Podíl ŘSD	Podíl SPÚ	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 138 300	227 660	910 640	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	973 900	194 780	779 120	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	206 800	41 360	165 440	
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	120 000	24 000	96 000	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 439 000</b>	<b>487 800</b>	<b>1 951 200</b>	
DPH 21 % v Kč	512 190	102 438	409 752	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 951 190</b>	<b>590 238</b>	<b>2 360 952</b>	

Za objednatele č. 1:

Česká republika - Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj  
Ing. Mlada Augustinová  
ředitelka

Za objednatele č. 2:

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Správa Zlín  
Ing. Karel Chudárek  
ředitel

Za zhotovitele:

GEOCENTRUM, spol. s r.o.  
zeměměřická a projekční kancelář  
Petr Liška  
jednatel