

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele 386-2019-504201 ze dne 08. 07. 2019 na provedení díla s názvem: „**Doplňkový geotechnický průzkum v k.ú. Krsy, okres Plzeň - sever**“.

Smluvní strany:

Objednatel č. 1:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Sídlo:

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad Plzeňský kraj

Pobočka Plzeň

Sídlo:

Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň

ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:

Ing. Jana Horová, vedoucí pobočky Plzeň

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Petr Velkoborský, zástupce vedoucí pobočky Plzeň

pí Naděžda Malinová, vrchní referent pobočky Plzeň

Tel.:

+420 727 956 822

E-mail:

plzen.pk@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČO:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen „objednatel č. 1“)

a Objednatel č. 2:

AQUASYS spol. s r.o.

Sídlo:

Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Jiří Peřina, jednatel společnosti

v technických záležitostech oprávněn jednat:

xxxxx, výrobní ředitel

Tel.:

xxxxx

E-mail:

xxxxx

ID DS:

ms4my27

Bankovní spojení:

ČSOB a.s.

Číslo účtu:

176725996/0300

IČO:

25344447

DIČ:

CZ 25344447

(dále jen „objednatel č. 2“)

a Zhotovitel

SG GEOTECHNIKA a.s.

Sídlo:

Geologická 988/4, 152 00 Praha 5

Adresát:

Krajský pozemkový úřad Plzeňský kraj

Pobočka Plzeň

Ing. Jana Horová,

vedoucí pobočky Plzeň

Ing. Petr Velkoborský, zástupce vedoucí
pobočky

Nerudova 2672/35

Plzeň

301 00

Věc: Krsy geotechnický průzkum žádost o prodloužení termínu

Naše č.j.: 436/2019/21/Za

Vaše č.j.: č. smlouvy 386-2019-504201

Datum: 10.7.2017

Dobrý den,

Včera, dne 9.7.2019, jsme obdrželi vámi podepsanou smlouvu na realizaci geotechnického průzkumu v prostoru vodní nádrže Krsy. Č. Smlouvy objednatele 386-2019-504201, č. smlouvy zhotovitele 19.0144.523Z21.

Práce jsme zahájili již před obdržením platné smlouvy.

S ohledem na délku vypouštění a prosychání dna nádrže a kritickou situaci na trhu vrtných prací vás žádáme o změnu termínu plnění z 15.7.2019 na 30.8. 2019.

Předem děkujeme

S pozdravem