

Příloha č. 1 k SOD - KoPÚ Sobíňov

dodatek č. 13

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1. Přípravné práce						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	571	60	34 260	15.1.2014
			3	700	2 100	28.2.2016
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění, doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	571	50	28 550	15.12.2013
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	550	600	330 000	15.12.2013
			2	3 000	6 000	31.1.2016
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech včetně vyšetření a zaměření hranic lesních pozemků řešených v KPÚ, vč. stabilizace plast. značkou	ha	17	800	13 600	15.12.2013
			2	4 000	8 000	31.1.2016
1.4.	Geometrické a polohové určení vnitřního a vnějšího obvodu upravovaného území -vyšetření obvodu upravov.území vč.ZPMZ a geom.plánů, vč.stabil.plast.značkou a stabilizace katastrální hranice kamennou značkou	100bm	241	750	180 750	15.9.2014
			8	3 000	24 000	31.3.2016
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2-zjišťování hranic a jejich zaměření a vyhotovení nového souboru informací dle katastr.vyhlášky včetně dokumentace /ZPMZ,GP)	100bm	133	800	106 400	15.9.2014
			8	3 000	24 000	30.9.2019
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	573	160	91 680	30.6.2016
Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH						849 340

2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování a souhlasu regionální dokumentační komise)	ha	563	250	140 750	31.8.2018
2.2.	Výškopisné zaměření zájm.území mimo trvalé porosty, v trv. porostech vč.lesních	ha	36	700	25 200	31.8.2018
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	100bm	60	350	21 000	31.8.2018
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	2	1 000	2 000	31.8.2018
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	563	650	365 950	15.11.2019
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu	ks	5	2 100	10 500	28.2.2020
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						565 400
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo	Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele				
3.1.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	573	320	183 360	3
3.2.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100 bm	200	400	80 000	3
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						263 360

Rekapitulace	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	849 340 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	565 400 Kč
3.Mapové dílo a vytyčení pozemků podle schváleného návrhu celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	263 360 Kč
Celková cena bez DPH	1 678 100 Kč
DPH	352 401 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 030 501 Kč

V Havl. Brodě dne: 29.7.2019

Za objednatele:

.....
Ing. Jana Petříková, vedoucí
SPÚ, Pobočka Havlíčkův Brod

V Plzni dne: 23.7.2019

Za zhotovitele:

.....
Martin Vondráček, jednatel
GEOREAL, spol. s r.o. Plzeň