

## Dodatek č. 6

ke smlouvě o dílo č. 1183-2016-508101 ze dne 7.9.2016  
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Kateřina Homolová, KPÚ Ústecký kraj, odborný referent, Pobočka Děčín
<b>Adresa:</b>	28.října 979/19, 405 01 Děčín
<b>Telefon:</b>	+420 702 153 041
<b>E-mail :</b>	k.homolova@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Praha 10, Plukovníka Mráze 1425/1, 102 00
<b>IČO:</b>	26695103
<b>DIČ:</b>	CZ26695103
<b>Člen sdružení:</b>	
<b>Zhotovitel:</b>	Geocart CZ a.s.
<b>Sídlo:</b>	Výstaviště 405/1, Pisárky, 603 00 Brno
<b>IČO:</b>	25567179
<b>DIČ:</b>	CZ25567179
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Janem Nedomou, jednatelem společnosti Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Zbyněk Řezník, jednatel
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxxxxxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxxxx
<b>E-mail:</b>	xxxxxxxxxxxx
<b>ID DS:</b>	74f75k9
<b>Bankovní spojení:</b>	KB a.s., Praha 10
<b>Číslo účtu:</b>	51-3715620207/0100
<b>IČO:</b>	26695103
<b>DIČ:</b>	CZ26695103
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	U Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 87873

<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	XXXXXXXXXXXX
--	--------------

(dále jen „zhotovitel“)

**Předmět díla smlouvy:**

Vypracování návrhu „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Srbská Kamenice“

**Místo plnění veřejné zakázky:** katastrální území Srbská Kamenice

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo,** uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

**Článek I.**

**Předmět a účel dodatku**

1.1. Předmětem dodatku č. 6 Smlouvy o dílo je změna termínů odevzdání etapy 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení a tím i ke změně termínu ukončení navazujících etap 3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona u etapy **3.2.1. – 3.2.1.3. z 29.11.2019 na 30.5.2020** u etapy **3.2.2. z 28.2.2020 na 28.8.2020**

1.2. Příloha č. 1 se mění takto:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1155	440	508 200	<b>30.5.2020</b>
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých porostech a mimo trvalé porosty	ha	200	500	100 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	58	500	29 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	150	500	75 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	1155	525	<b>606 375</b>	<b>28.8.2020</b>

## **Článek II.**

### **Závěrečná ustanovení**

- 2.1. Ostatní ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo a dodatků č. 1 – 5 se nemění.
- 2.2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 1183-2016-508101 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Srbská Kamenice“.
- 2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne 31.07.2019

V Praze dne 23.07.2019

**Za objednatele:**

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Ústecký kraj

**Za zhotovitele:**

Ing. Zbyněk Řezník  
Statutární orgán zhotovitele  
Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.

Příloha: 1. Položkový výkaz činností – Příloha č. 1 k dodatku č. 6 – KoPÚ Srbská Kamenice