

DODATEK Č. 5 SMLOUVY O DÍLO

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Počenice
uzavřené dne 10. 11. 2014

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Sídlo:	Zarámí 88, 760 41 Zlín
Zastoupený:	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou krajského pozemkového úřadu
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
Realizující pobočka:	Pobočka Kroměříž
Sídlo pobočky:	Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž
Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:	Ing. Radka Zábojníková Ph.D., vedoucí pobočky Kroměříž
Telefon / e-mail:	+420 725 189 451 / r.zabojnikova@spucr.cz
V technických záležitostech je oprávněn jednat:	Ing. Radka Zábojníková Ph.D., Jaromír Vlach
Telefon / e-mail:	+420 725 900 182 / r.zabojnikova@spucr.cz +420 725 548 191 / j.vlach@spucr.cz
Osoba administrující veřejnou zakázku:	Ing. Petr Šošolík

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	GB-geodezie, spol. s r.o.
Sídlo:	Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno-Slatina
Zastoupený:	Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem
IČ:	26271044
DIČ:	CZ26271044
ID DS:	4pq7xj6
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	115 - 6799070217/0100
Společnost zapsaná v obchod. rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 41159
Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Láška, jednatel
Telefon / e-mail:	x x x x x x x x x x
V technických záležitostech je oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x
Telefon / e-mail:	x x x x x x x x x x
Úředně oprávnění k projektování pozem. úprav:	x x x x x x x x x x

dále jen „zhotovitel“

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 10. 11. 2014 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Počenice a části k.ú. Dřínov u Kroměříže (dále jen „smlouva“), ve znění dodatků č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4.
2. Proti rozhodnutí o schválení pozemkových úprav v k.ú. Počenice bylo podáno odvolání, které si vyžádá zapracování připomínek odvolacího orgánu, aktualizaci a další související činnosti týkající se návrhu pozemkových úprav, včetně opětovného vyhotovení a tisku příloh k rozhodnutí o schválení návrhu. Hodnota uvedených dodatečných služeb je ve výši 88 000 Kč bez DPH.
3. S ohledem na shora uvedené skutečnosti smluvní strany uzavírají dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo ze dne 10. 11. 2014.

I.

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se upravuje tak, že za stávající bod 2.5. se vkládá nový bod 2.5.a, který zní takto:

- 2.5.a Aktualizace kompletní dokumentace návrhu KoPÚ v souvislosti s odvoláním proti rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ a vydáním nového rozhodnutí
88 000 Kč bez DPH
Termín: ke dni nabytí právní moci rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ

II.

Dosavadní text bodu 1. článku VII. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

- 7.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky v rámci veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1.	Přípravné práce celkem (Čl. III, odst. 1.1. - 1.7.) bez DPH	632 750 Kč
2.	Návrhové práce celkem (Čl. III, odst. 2.1. - 2.5.) bez DPH	790 880 Kč
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (Čl. III, odst. 3.1. - 3.2.) bez DPH	214 220 Kč
Celková cena bez DPH		1 637 850 Kč
DPH 21 %		343 949 Kč
Celková cena díla včetně DPH		1 981 799 Kč

III.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 10. 11. 2014 zůstávají v platnosti beze změn.

IV.

1. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení dodatku, zhotovitel převezme dodatek v jednom vyhotovení.
2. Nedílnou součástí Dodatku č. 5 je Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Kalkulace ceny.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.

Ve Zlíně dne 16. 8. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

GB-geodezie, spol. s r.o.
Ing. Zdeněk Láška
jednatel

Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností k Dodatku č. 5 - komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Počenice

	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	514	130	66 820	30.4.2015
	Vyhotovení vlastnické mapy (digitalizace parcel KN a ZE) v k.ú. Počenice pro zápis BPEJ do KN	ha	0	300	0	
1.2.	Dohledání a ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	67	300	20 100	30.4.2015
	Doplnění stávajícího PPBP včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí : výpočet	bod	4	200	800	
	kámen 160x160 mm	bod	4	900	3 600	
	ochranná tyč	bod	0	600	0	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb mimo trvalé a lesní porosty	ha	509	600	305 400	30.6.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	4	650	2 600	30.6.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v lesních porostech	ha	11	650	7 150	30.6.2015
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 91 a § 92 vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	76	1 200	91 200	30.9.2015
1.4.1.	Ověření bodů na vnitřním obvodu KoPÚ pro katastrální úřad	100 bm	44	450	19 800	30.9.2015
1.5.	Stabilizace obecní hranice (§ 92 odst. 1a, odst. 2 vyhl. 357/2013 Sb.) kamennou značkou	bod	0	2 000	0	30.9.2015
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou	100 bm	0	1 200	0	30.9.2015
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	524	220	115 280	30.11.2015
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč					632 750	
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	524	380	199 120	30.6.2016
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů	ha	41	450	18 450	30.6.2016
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech	ha	55	450	24 750	30.6.2016

2.3.	Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ	100 bm	62	600	37 200	30.6.2016
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	524	740	387 760	30.6.2017
	Změna katastrální (obecní) hranice, včetně projednání a odsouhlasení zastupitelstvem	100 bm	14	1 400	19 600	
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	4	4 000	16 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
2.5.a	Aktualizace kompletní dokumentace návrhu KoPÚ v souvislosti s odvoláním proti rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ a vydáním nového rozhodnutí	ks	1	88 000	88 000	ke dni nabytí právní moci rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ
Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč					790 880	
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla					
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100 bm	150	450	67 500	do 12 měsíců od zápisu do KN
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI (případně geometrický plán)	ha	524	280	146 720	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč					214 220	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků					Celkem	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč					632 750 Kč	
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč					790 880 Kč	
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč					214 220 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					1 637 850 Kč	
DPH 21 % v Kč					343 949 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					1 981 799 Kč	

Ve Zlíně dne 16. 8. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

.....
GB-geodezie, spol. s r.o.
Ing. Zdeněk Lásk
jednatel