

## Dodatek č. 1

### Smlouva o dílo č. objednatele: 369-2019-514202 Smlouva o dílo na vytyčení po pozemkových úpravách v okrese Jičín

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění  
pozdějších předpisů

#### SMLUVNÍ STRANY :

**O b j e d n a t e l :** Česká republika - Státní pozemkový úřad  
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj  
Pobočka Jičín, Havlíčkova 56, 506 01 Jičín

**Zastoupený:** Ing. Jaromírem Krejčím, vedoucím Pobočky Jičín

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Jaromír Krejčí

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Dana Satrapová

**Tel.:** xxxxxxxx

**E-mail:** d.satrapova@spucr.cz

**ID DS:** z49per3

**Bankovní spojení:** ČNB

**Číslo účtu:** 3723001/0710

**IČ:** 01312774

**DIČ:** CZ 01312774 - není plátcem DPH

a

**Z h o t o v i t e l :** GEONETT Hradec Králové, spol. s.r.o.  
**Sídlo:** Bezručova 871/24, 500 02 Hradec Králové

**Zastoupený:** Ing. Otakarem Trummem

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Otakar Trumm

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Otakar Trumm

**Telefon:** xxxxxxxx

**e-mail:** xxxxxxxx

**ID DS:** fsv75vk

**Bankovní spojení:** Reiffeisenbank Hradec Králové

**Číslo účtu:** 1036005502/5500

**IČO:** 63219255

**DIČ:** CZ 63219255

**Společnost je zapsaná v obchodním  
rejstříku vedeném:** u KS v Hradci Králové oddíl C, vložka  
7962

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo.

**Ve smyslu článku IV. Smlouvy  
Termín a místo plnění**

**se upravuje na žádost zpracovatele bod 4.2.**

4.2. Ukončení činnosti: zhotovitel dokončí veškeré terénní práce a související zpracování dokumentace vytyčení a předá objednateli kompletní dokumentaci celého díla do **31.7.2019** (původně do 19.7.2019).

Zpracovatel svoji žádost odůvodnil obtížným přístupem některých částí vytyčovaných hranic pozemků. V místech vytyčovaných bodů je terén těžko přístupný. V tuto dobu je značně vzrostlá vegetace a je nutné se k vytyčení jednotlivých bodů prosekat, čímž se značně prodlužuje doba k odevzdání celé zakázky.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva.

V Jičíně dne 18.7.2019

V Hradci Králové dne 18.7.2019

---

**Z a o b j e d n a t e l e:**

Ing. Jaromír Krejčí  
vedoucí Pobočky Jičín  
Státní pozemkový úřad

---

**Z a z h o t o v i t e l e:**

Ing. Otakar Trumm  
jednatel

Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro  
Královéhradecký kraj  
Pobočka Jičín  
Havlíčková 56  
50614 Jičín

GEONETT Hradec Králové spol.  
s r.o.  
Bezručova 871/24  
500 02 Hradec Králové

## **Předávací protokol předání části díla:**

### **Vytyčení po pozemkových úpravách 2019/1**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Název předávající dílčí části:</b> | <b>Vytyčení a stabilizace lomových bodů vlastnických hranic pozemků v k.ú. Stav, Zboží u Nové Paky a Mlázovice dle předloženého seznamu.</b>  |
| Obsah předávající části:              | Vytyčovací náčrty a protokoly o vytyčení hranic<br>Doručenky k pozvánce o vytyčení hranic<br>Doklad o předání vytyčovacích náčrtů a protokolů jednotlivým dotčeným vlastníkům (spoluvlastníkům)<br>Doklad o předání dokumentace katastrálnímu úřadu |
| Počet par:                            | 1x papírové zpracování + CD   |
| Datum doručení dílčí části:           | 31.7.2019   |

.....  
**SPÚ, Pobočka Jičín**  
Ing. Dana Satrapová

.....  
**GEONETT Hradec Králové spol. s r.o.**  
Ing. Otakar Trumm