

Dodatek č. 7 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 15. 1. 2014 mezi níže uvedenými smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,
zastoupený:	Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou
	Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj
Adresa:	Zarání 88, 760 41 Zlín
Označení pobočky:	Pobočka Kroměříž
Sídlo pobočky:	Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Radka Zábojníková Ph.D. vedoucí pobočky Kroměříž Mgr. Aneta Kozáková rada Pobočky Kroměříž
E-mail / telefon:	+420 725 900 182, +420 602 640 790 a.kozakova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ / DIČ:	01312774 / 01312774 - není plátcem DPH

a

Z h o t o v i t e l:

Sdružení GB-geodezie na základě smlouvy o sdružení. Reprezentantem sdružení je GB-geodezie, spol. s r.o. se sídlem Lazaretní 11a, 615 00 Brno.

Zhotovitel č. 1:	GB-geodezie, spol. s r.o.
Adresa:	Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno-Slatina
Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Zdeněk Láska, jednatel
Telefon:	x x x x x x x x x x
E-mail:	x x x x x x x x x x
Zástupce ve věcech technických:	x x x x x x x x x x

Telefon:	x x x x x x x x x x
Zástupce ve věcech fakturačních:	x x x x x x x x x x
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Beroun
Číslo účtu:	300345131/0100
IČ / DIČ:	26271044 / CZ26271044
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 41159.	

Zhotovitel č. 2:	HRDLIČKA spol. s r.o.
Adresa:	nám. 9. května 45, 266 01 Tetín
Oprávněn jednat za uchazeče:	x x x x x x x x x x
Telefon:	x x x x x x x x x x
E-mail:	x x x x x x x x x x
IČ / DIČ:	18601227 / CZ18601227

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 4062.

Úvodní ustanovení

- Mezi účastníky byla dne 15. 1. 2014 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pačlavice, k.ú. Lhota u Pačlavic, části k.ú. Pornice a Prasklice (dále jen „smlouva“), ve znění dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6.
- V průběhu zpracování KoPÚ došlo k upřesnění počtu skutečně provedených měrných jednotek v oddílu 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo, bod 3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ a Stabilizace hranic pozemků. V důsledku toho se snižuje cena díla o 46 850 Kč bez DPH.
- S ohledem na shora uvedené skutečnosti smluvní strany uzavírají následující dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo ze dne 15. 1. 2014.

I.

Výkaz činností dle položek, který je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí smlouvy, se upravuje v níže uvedených bodech takto:

- 3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ

3 MJ x 290 Kč = 870 Kč (původně 100 MJ)

Stabilizace hranic pozemků

12 bodů x 65 Kč = 780 Kč (původně 300 bodů)

II.

Dosavadní text bodu 1. článku VII. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

- Cena za provedení díla byla stanovena na základě zadávacího řízení zveřejněného pod zn. 812/2009 v rámci veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

Rekapitulace ceny:

1. Přípravné práce celkem (1.1. - 1.7.) bez DPH	996 660 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1. - 2.6.) bez DPH	870 950 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.1. - 3.2.) bez DPH	117 970 Kč
Celková cena bez DPH	1 985 580 Kč
DPH 21 %	416 972 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 402 552 Kč

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 15. 1. 2014 zůstávají v platnosti beze změn.

IV.

1. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
Objednatel obdrží tři vyhotovení dodatku, zhotovitel převezme dvě vyhotovení dodatku.
2. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je aktuální položkový výkaz činností.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.

Ve Zlíně dne 4. 9. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

.....
GB-geodezie, spol. s r.o.
Ing. Zdeněk Láška
jednatel

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.	Přípravné práce					
1.1.1.A	Analýza odtokových poměrů a studie odtokových poměrů	ks	1		0	31.5.2014
1.1.1.B	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	740	85	62 900	30.6.2014
1.1.2.	Vyhotovení vlastnické mapy (digitalizace parcel KN a ZE) v celém k.ú. Pačlavice pro zápis BPEJ do KN	ha	550	80	44 000	30.6.2014
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	40	650	26 000	31.10.2014
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace (výpočet, kámen, ochr.tyč)	bod	4	1 250	5 000	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	700	430	301 000	30.6.2014
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	23	550	12 650	30.6.2014
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	17	800	13 600	30.6.2014
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					31.10.2014
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geom.plánů	100bm	220	1 100	242 000	
	- stabilizace plastovou značkou	ks	421	65	27 365	
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	ks	1	1 100	1 100	
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					31.10.2014
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geom.plánů	100bm	92	1 100	101 200	
	- stabilizace plastovou značkou	ks	253	65	16 445	
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	24	1 450	34 800	31.10.2014
	- šetření hranic					
	- stabilizace plastovou značkou		49	65	3 185	
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	727	145	105 415	28.2.2015
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH						996 660
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	725	300	217 500	30.11.2015
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	142	300	42 600	30.11.2015
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	40	450	18 000	30.11.2015
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	km	11	3 800	41 800	30.11.2015

2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	km	1	2 500	2 500	30.11.2015
2.5.	Změna kastrální hranice	100bm	69	1 450	100 050	Do 4 měsíců po nabytí právní moci schváleného návrhu KoPÚ
2.6.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	725	600	435 000	15.3.2017
2.7.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	4 500	13 500	do jednoho měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						870 950
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ	100bm (ha)	3	290	870	Do 3 měsíců od výzvy objednatele, max. však do 1 roku od nabytí právní moci 2. rozhodnutí
	Stabilizace hranic pozemků	bod	12	65	780	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	727	160	116 320	Do 4 měsíců po nabytí právní moci schváleného návrhu KoPÚ
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						117 970

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	996 660 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	870 950 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	117 970 Kč
Celková cena bez DPH	1 985 580 Kč
DPH 21 %	416 972 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 402 552 Kč

Ve Zlíně dne 4. 9. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

.....
GB-geodezie, spol. s r.o.
Ing. Zdeněk Lásk
jednatel