

DODATEK č. 4 SMLOUVY O DÍLO

Na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Kvasice
uzavřené dne 27. 10. 2016

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a 130 00 Praha 3 – Žižkov
Adresa:	Zarámí 88, 760 41 Zlín
Zastoupen:	Ing. Mladou Augustinovou ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mlada Augustinová ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Radka Zábojníková Ph.D., vedoucí Pobočky Kroměříž
Adresa pobočky:	Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž
Telefon:	+420 725 900 182
E-mail :	r.zabojnikova@spucr.cz
Osoba administrující veř. zakázku:	Ing. Petr Šošolík
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GEOREAL spol. s r.o.
Sídlo:	Hálkova 12, 301 00 Plzeň
Zastoupen:	Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Martin Vondráček, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x
Telefon:	x x x x x x x x x x
E-mail :	x x x x x x x x x x
ID DS:	s85762s
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	0720092329/0800
IČO:	40527514
DIČ:	CZ40527514
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS v Plzni. Oddíl C, vložka 1442
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	x x x x x x x x x x

(dále jen „zhotovitel“)

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 27. 10. 2016 uzavřena smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Kvasice (dále jen „smlouva“), ve znění dodatků č. 1, č. 2 a č. 3.
2. Zhotovitel KoPÚ požádal o změnu termínu předání dílčí části 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, a to z důvodu problematického projednávání návrhu s majoritními vlastníky a uživateli zemědělské půdy, kteří dlouhodobě odmítali jakékoliv scelení svých pozemků. Pobočka Kroměříž změnu termínu pro předání této dílčí části díla schválila.
3. S ohledem na shora uvedené skutečnosti smluvní strany uzavírají následující dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 27. 10. 2016.

I.

Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích fakturačních celků upravuje takto:

- 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
Termín předání 15. 11. 2019 (původně 15. 9. 2019)

II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 27. 10. 2016 zůstávají v platnosti beze změn.

III.

1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.
3. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je aktuální položkový výkaz činností.

Ve Zlíně dne 10. 9. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

GEOREAL spol. s r.o.
Martin Vondráček
jednatel

Položkový výkaz činností - Příloha Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Kvasice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	21	1 000	21 000	15.9.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	40	2 600	104 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	753	1 500	1 129 500	15.9.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	153	2 000	306 000	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	219	3 200	700 800	15.2.2018
	Ověření a výpočet kat. hranice Střížovice	100 bm	34	3 100	105 400	15.2.2018
	Ověření a výpočet kat. hranice Tlumačov	100 bm	46	3 100	142 600	15.2.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	216	1 700	367 200	15.2.2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	3	6 000	18 000	15.2.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	892	150	133 800	15.2.2018
	Studie odtokových poměrů	ha	0	400	0	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	892	450	401 400	15.2.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					3 429 700	15.2.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	874	700	611 800	15.10.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	130	850	110 500	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	155	800	124 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	8	800	6 400	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	874	1 900	1 660 600	15.11.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	8 000	24 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					2 537 300	
3.3	Mapové dílo	ha	892	700	624 400	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					624 400	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	300	800	240 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					240 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	3 429 700 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	2 537 300 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	624 400 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	240 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	6 831 400 Kč
DPH 21 % v Kč	1 434 594 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	8 265 994 Kč

Ve Zlíně dne 10. 9. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

.....
GEOREAL spol. s r.o.
Martin Vondráček
jednatel