

## Dodatek č. 8

ke smlouvě o dílo č. 454-2015-504201 ze dne 29.6.2015 (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Losina**“ (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM uzavřený

**mezi smluvními stranami:**

**Objednatel:** Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad KPÚ pro Plzeňský kraj

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Horová, vedoucí Pobočky Plzeň  
Adresa: Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň  
Tel.: +420 727 956 822  
E-mail: plzen.pk@spucr.cz  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČ: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

**Zhotovitel:** **GEOREAL spol. s r.o.**  
sídlo: Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň  
zastoupený: Ing. Karlem Vondráčkem  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Martin Vondráček, jednatel  
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx  
Tel.: xxxxx  
E-mail: xxxxx  
ID DS: s85762s  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 0720092329/0800  
IČ: 40527514  
DIČ: CZ40527514

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442.

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxx.

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: Ing. Karel Vondráček.

dále jen „zhotovitel“.

## I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. čl. XII. odst. 12.3 smlouvy o dílo na uzavření tohoto dodatku.

## II. Předmět dodatku

Na základě zápisu z jednání ve věci méněprací v rámci KoPÚ Losina a Lednice za účasti zhotovitele – firmy GEOREAL spol. s r.o., Hálkova 12, Plzeň, zastoupené p. Martinem Vondráčkem – jednatelem a objednatele – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad, Pobočka Plzeň, sepsaného dne 17. 7. 2019 v sídle Pobočky Plzeň, Nerudova 35, Plzeň se mění rozsah měrných jednotek a dochází ke změně ceny u hlavního celku 3.4. takto:

Hlavní celek /dílní část	Rozsah MJ dle SoD	Nový rozsah MJ	Cena za MJ bez DPH	Nová cena celkem v Kč bez DPH
<b>3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	115	<b>51</b>	280	<b>14.280,00</b>

### Odůvodnění méněprací:

Při zpracování výše uvedené KoPÚ byly obesláni dotčení vlastníci pozemků dotazníkem, zda po ukončení KoPÚ budou požadovat vytyčení svých pozemků. Na základě požadavků vlastníků dochází k úpravě měrných jednotek u KoPÚ v k.ú. Losina.

Aktualizovaný podrobný výkaz činnosti a kopie výše uvedeného zápisu jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

## III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Tento dodatek je uzavřen na základě nepodstatné změny hodnoty závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 ZVZ.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, přičemž každý z nich má váhu originálu.

V Plzni dne 26. 9. 2019

V Plzni dne 24. 9. 2019

Objednatel: .....  
**Ing. Jiří Papež**  
ředitel KPU pro Plzeňský kraj

Zhotovitel: .....  
**Martin Vondráček**  
jednatel firmy GEOREAL spol. s r.o.

## Aktualizovaný položkový výkaz činnosti - Dodatek č. 8 ke SOD č. 454-2015-504201 - KoPÚ Losina

Hlavní celek/ dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	6	500	3 000,00	odevzdáno
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	---	---	---	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech i mimo trvalé porosty	ha	285	350	99 750,00	odevzdáno
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	285	150	42 750,00	odevzdáno
	Vodohospodářská studie	ha	---	---	---	
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	96	750	72 000,00	odevzdáno
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	---	---	---	---
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - vč. MĚNĚPRACÍ	ha	278	200	55 600,00	odevzdáno
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>273 100,00</b>	
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení - vč. MĚNĚPRACÍ	ha	278	300	83 400,00	odevzdáno
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	10	350	3 500,00	
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - VÍCEPRÁCE	100 bm	9	1000	9 000,00	
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - vč. MĚNĚPRACÍ	ha	0	2 500	0,00	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	68	200	13 600,00	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	400	4 000,00	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - VÍCEPRÁCE	100 bm	9	1000	9 000,00	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - vč. MĚNĚPRACÍ	100 bm	0	700	0,00	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona - vč. MĚNĚPRACÍ	ha	278	520	144 560,00	odevzdáno
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	2 000	6 000,00	odevzdáno
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>273 060,00</b>	
<b>3.3.</b>	<b>Mapové dílo - vč. MĚNĚPRACÍ</b>	ha	278	310	86 180,00	odevzdáno
<b>Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>86 180,00</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>					
	Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb. vč. MĚNĚPRACÍ	100 bm	51	280	14 280,00	5.11.2019
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>14 280,00</b>	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků		
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč		273 100,00
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč		273 060,00
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč		86 180,00
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč		14 280,00
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>		<b>646 620,00</b>

# Zápis

z jednání ve **věci méněprací v rámci KoPÚ Losina a Lednice** za účasti zhotovitele - firmy GEOREAL spol. s r.o., Hálkova 12, Plzeň, zastoupené p. Martinem Vondráčkem - jednatelem a objednatele - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad, Pobočka Plzeň, sepsaný dne 17. 7. 2019 v sídle Pobočky Plzeň, Nerudova 35, Plzeň.

Účastníci jednání se dohodli na následujícím:

Při zpracování výše uvedených KoPÚ byly obesláni dotčení vlastníci pozemků dotazníkem, zda po ukončení KoPÚ budou požadovat vytyčení svých pozemků. Na základě požadavků vlastníků dochází k úpravě měrných jednotek u KoPÚ Losina a Lednice. U etapy **vytyčení pozemků** došlo ke snížení měrných jednotek u jednotlivých KoPÚ následujícím způsobem:

1MJ = 100 bm.

Dílčí část	Původní rozsah MJ dle SoD	Změna v rozsahu MJ-podklad pro vypracování dodatku k SoD
<b>KoPÚ Losina</b> 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	115	51
<b>KoPÚ Lednice</b> 3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	130	7

Na základě těchto skutečností bude zpracován **dodatek k příslušným smlouvám o dílo**.

Zápis zapsala: Ing. Jana Horová

Účastníci jednání po přečtení tohoto zápisu prohlašují, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, že s jeho zněním souhlasí, a na důkaz souhlasu s ním a s jeho zněním připojují své níže uvedené podpisy.

Za zhotovitele – Martin Vondráček - jednatel .....

KPÚ, Pobočka Plzeň – Ing. Jana Horová .....