

Číslo smlouvy objednatele: 279-2016-544101
 Číslo smlouvy zhotovitele: XS-007-2016-ARN

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. objednatele: 279-2016-544101, č. zhotovitele: XS-007-2016-ARN ze dne 30.3.2016 na realizaci veřejné zakázky realizaci veřejné zakázky „**Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Zadní Arnoštov**“ uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera, KPÚ pro Pardubický kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miloš Šimek, KPÚ pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy
Adresa:	Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy
Telefon:	xxx
E-mail :	m.simek1@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Geocart CZ a.s.
Sídlo:	Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
Zastoupen:	Ondřejem Hrdličkou MTCP (Hons), předsedou představenstva
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ondřej Hrdlička MTCP (Hons), předseda představenstva
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	3v2d84r
Bankovní spojení:	KB a.s.
Číslo účtu:	107-9911410247 / 0100
IČO:	25567179
DIČ:	CZ25567179
ID DS:	3v2d84r

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	U KS v Brně, oddíl B, vložka 2989
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxx

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku ke smlouvě o dílo je změna termínu dokončení dílčí části **3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM:**

původní termín: 30.9.2019

nový termín: 15.11.2019

Důvodem je nedostatečný časový prostor pro podání žádostí vlastníků o vytyčení a v důsledku toho ani k zajištění vytyčení u zhotovitele v původně smluveném termínu, a to vzhledem ke skutečnosti, že rozhodnutí nabylo právní moci dne 21.8.2019. Podle ust. § 12 odst. 2 zákona č. 139/2002 Sb. lze vytyčení a označení nového uspořádání pozemků provést nejdříve po nabytí právní moci rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, o zřízení nebo zrušení věcného břemene k dotčeným pozemkům, popřípadě o určení výše úhrady a lhůty podle ust. § 10 odst. 2 zákona rozhodnutí.

Dále z důvodu změny statutárních orgánů společnosti Geocart CZ a.s. došlo k úpravě osoby zastupující zhotovitele a osoby oprávněné jednat ve smluvních záležitostech.

Ostatní části smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Pardubicích dne 30.9.2019

Za objednatele:

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Pardubický kraj

V Brně dne 30.9.2019

Za zhotovitele:

.....
Ondřej Hrdlička MTCP (Hons)
předseda představenstva
Geocart CZ a.s.