

## DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Horní Životice uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
<b>Sídlo:</b>	Libušina 502/5, 702 00 Ostrava 2
<b>Zastoupen:</b>	Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	
<b>Adresa:</b>	
<b>Telefon:</b>	
<b>E-mail :</b>	
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	
<b>Číslo účtu:</b>	
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	Společnost "KoPÚ Horní Životice"
<b>Zhotovitel - vedoucí společník č. 1</b>	GEOS SILESIA s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Bochenkova 2817/24
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Ivo Čevorou, jednatelem
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Ivo Čevora, jednatel
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	
<b>Telefon:</b>	
<b>E-mail :</b>	
<b>ID DS:</b>	2ma3a4k
<b>Bankovní spojení:</b>	
<b>Číslo účtu:</b>	
<b>IČO:</b>	28609549
<b>DIČ:</b>	CZ28609549
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	KS Ostrava, C34538
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	
<b>Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci</b>	

<b>zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků</b>	
--	--

<b>Zhotovitel:</b>	Společnost "KoPÚ Horní Životice"
<b>Zhotovitel - společník č. 2</b>	Ateliér krajinné ekologie – AKE s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Jablonecká 8/31, 460 01 Liberec
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Věrou Hromkovou, jednatelkou
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Ivo Čevora
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	
<b>Telefon:</b>	
<b>E-mail :</b>	
<b>ID DS:</b>	m7jnxqi
<b>Bankovní spojení:</b>	
<b>Číslo účtu:</b>	
<b>IČO:</b>	48289761
<b>DIČ:</b>	CZ48289761
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	KS Ústí nad Labem, C4917
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

## Čl. I Předmět a důvod dodatku

- Mění se údaje o osobě zastupující objednatele a osobách oprávněných jednat ve smluvních a technických záležitostech za objednatele tak, jak je uvedeno výše v údajích o smluvních stranách tohoto dodatku.
- Z důvodu zvolení nového zastupitelstva obce Horní Životice a starosty až na sklonku roku 2018 došlo ke zpoždění projednávání plánu společných zařízení sborem zástupců vlastníků. Plán společných zařízení bylo možné začít projednávat až v lednu 2019. V regionální dokumentační komisi byl plán společných zařízení projednán po dodání vyjádření dotčených orgánů státní správy až 1.7.2019 a po odstranění dílčích nedostatků byl plán společných zařízení předán obci k projednání a schválení zastupitelstvem obce. Nejbližší jednání zastupitelstva obce se bude konat dne 26.9.2019. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a na základě žádosti zhotovitele ze dne 6.9.2019 **se mění termín ukončení** uvedený v příloze č. 1 ke smlouvě o dílo takto:

Hlavní celek / dílčí část		Termín ukončení
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	28.2.2020

3. Na základě skutečného množství zpracovaných měrných jednotek se, v souladu s body 6.1.1. a 6.2. smlouvy o dílo, **snižuje počet měrných jednotek a ceny** u následujících dílčích částí návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Horní Životice takto:

dílčí část	MJ	Původní počet MJ	Snižovaný počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Snížení o částku (bez DPH) v Kč
3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	938	932	210	195 720	1 260
3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení	ha	938	932	650	605 800	3 900
3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	60	47	500	23 500	6 500
3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100bm	200	91	200	18 200	21 800
3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100bm	20	0	0	0	4 000
3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	938	855	350	299 250	29 050
3.3. Mapové dílo	ha	938	932	180	167 760	1 080

V souvislosti s uvedenými úpravami se mění celková cena díla. Změněná příloha č. 1 smlouvy o dílo (Položkový výkaz činností KoPÚ v k.ú. Horní Životice) je přílohou tohoto dodatku a tvoří jeho nedílnou součást.

4. Dále se do Čl. X. smlouvy o dílo doplňuje o odstavec 10.10. tohoto znění:

10.10. „SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s)

zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“

## **Čl. II** **Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že ostatní ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne: 30.09.2019

V Opavě dne: 27.09.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Mgr. Dana Lišková  
ředitelka Krajského pozemkového  
úřadu pro Moravskoslezský kraj

.....  
Ing. Ivo Čevora  
jednatel

Příloha:

1. Položkový výkaz činností

Příloha k dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo - Položkový výkaz činností - KoPÚ v k.ú. Horní Životice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	13	450	5 850	12.12.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	7	900	6 300	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu	ha	938	250	234 500	12.3.2017
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	275	850	233 750	12.10.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	58	850	49 300	12.10.2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	15	850	12 750	12.10.2017
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	938	280	262 640	12.3.2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	932	210	195 720	12.6.2018
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 000 810</b>	<b>25</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	932	650	605 800	12.3.2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	47	500	23 500	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy zaboru půdy stavbami	100 bm	91	200	18 200	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy zaboru půdy stavbami	100 bm	0	200	0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	855	350	299 250	28.2.2020
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	4	3 000	12 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>958 750</b>	
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	932	180	167 760	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>167 760</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	120	550	66 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>66 000</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 000 810,00
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	958 750,00
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	167 760,00
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	66 000,00
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 193 320,00</b>
DPH 21% v Kč	460 597,20
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 653 917,20</b>

V Ostravě dne 30.09.2019

V Opavě dne 27.09.2019

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
 Mgr. Dana Lišková  
 ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
 pro Moravskoslezský kraj

.....  
 Ing. Ivo Čevora  
 jednatel