

Dodatek č. 7

ke smlouvě o dílo č. 385-2015-508101 ze dne 15.6.2015

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Chomutov
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Štěpánka Trnková, vrchní referent, KPÚ pro Ústecký kraj – Pobočka Chomutov
Adresa:	Jiráskova 2528, 43003 Chomutov
Telefon:	+ 420 725 901 470
E-mail :	s.trnkova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Ing. Václav Kellner
Sídlo:	xxxxxxxxxx, xxxxxx Kolová
Zastoupen:	xxxxxxxxxx
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxx
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxx
ID DS:	qsbny8f
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxx
IČO:	11393807
DIČ:	xxxxxxxxxx
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXXXXXXXXX
--	------------

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Článek I. Předmět a účel dodatku smlouvy

1.1. Obě smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se, z důvodu nepotřebnosti řešení fakturačního celku 3.2.1.1. – Předběžný inženýrsko geologický průzkum (dále jen „IGP“) pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků a pro vodohospodářská a protierozní opatření, snižuje počet měrných jednotek. U IGP pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků se snižuje z původních 40 MJ na 0 MJ, u IGP pro vodohospodářská a protierozní opatření se snižuje z původních 2 MJ na 0 MJ.

Změny se provádí v Čl. VI. odst. 6.1. a v příloze č. 1 ke SoD – položkovém výkazu činností.

- Článek VI. odst. 6.1. se mění takto :

1. Přípravné práce celkem (3.1.1. – 3.1.6) bez DPH	663 450,- Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH	378 650,- Kč
3. Mapové dílo (3.3.) bez DPH	133 200,- Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH	110 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1 285 300,- Kč
DPH 21%	269 913,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	1 555 213,- Kč

- Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo se mění takto:

	Hlavní fakturační celek/ dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.2. Návrhové práce						
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků	100 bm	0	0	0,-	31.8.2019
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	0	0	0,-	
Návrhové práce celkem					378 650,-	31.3.2020

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1. – 3.1.6) bez DPH v Kč	663 450,-
2. Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH v Kč	378 650,-
3. Mapové dílo (3.3.) bez DPH v Kč	133 200,-
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	110 000,-
Celková cena díla bez DPH v Kč	1 285 300,-
DPH 21% v Kč	269 913,-
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH v Kč	1 555 213,-

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ujednání uvedená v původní smlouvě o dílo se nemění.
- 2.2. Tento dodatek je společně s Dodatkem č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 nedílnou součástí smlouvy č. 385-2015-508101 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Skršín“.
- 2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne 10.10.2019

V Kolové dne 09.10.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj

Ing. Václav Kellner, majitel

Příloha k dodatku č. 7 Smlouvy o dílo - KoPÚ v k. ú. Skršín

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	14	700	9 800,-	31.7.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	0	0,-	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech - chmelnice	ha	26	400	10 400,-	31.7.2016
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	274	650	178 100,-	31.7.2016
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty		33	800	26 400,-	31.1.2018
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	300	200	60 000,-	31.1.2017
	Rozbor současného stavu		33	300	9 900,-	31.3.2018
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	89	2 300	204 700,-	31.7.2016
	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.		26	2 600	67 600,-	31.1.2018
	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.		5	2 600	13 000,-	30.11.2018
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	0		0,-	31.5.2016
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	300	240	72 000,-	31.3.2017
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků		33	350	11 550,-	31.3.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					663 450,-	31.3.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	333	350	116 550,-	31.8.2019
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	0	0	0,-	31.8.2019
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	0	0	0,-	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	333	300	99 900,-	31.8.2019
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	40	500	20 000,-	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0		0,-	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	333	400	133 200,-	30.11.2019
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	3 000	9 000,-	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					378 650,-	31.3.2020

3.3	Mapové dílo	ha	333	400	133 200,-	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					133 200,-	

3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	100	1100	110 000,-	30.4.2021
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					110 000,-	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	663 450,-
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	378 650,-
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	133 200,-
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	110 000,-
Celková cena bez DPH v Kč	1 285 300,-
DPH 21% v Kč	269 913,-
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 555 213,-

V Teplicích dne 10.10.2019

V Kolové dne 09.10.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel Krajského
pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

.....
Ing. Václav Kellner, majitel