

Dodatek č. 6

ke smlouvě o dílo č. 460-2015-504201 ze dne 2.7.2015 (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Břasy**“ (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM uzavřený

mezi smluvními stranami:

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad KPÚ pro Plzeňský kraj

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Horová, vedoucí Pobočky Plzeň
Adresa: Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň
Tel.: +420 727 956 822
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: GEO Hrubý spol. s r.o.

sídlo: Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
zastoupený: Ing. Zdeňkem Hrubým
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hrubý
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hrubý
Tel.: xxxxx
E-mail: xxxxx
ID DS: 7s47464
Bankovní spojení: KB Plzeň
Číslo účtu: 21106-381/0100
IČ: 25227751
DIČ: CZ25227751

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxx.

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxx.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 10 235.

dále jen „zhotovitel“.

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. čl. XII. odst. 12.3 smlouvy o dílo na uzavření tohoto dodatku.

II. Předmět dodatku

Na základě z jednání ve věci méně prací v rámci KoPÚ Břasy za účasti zhotovitele – firmy GEO Hrubý spol. s r.o., Doudlevecká 26, Plzeň, zastoupené p. Zdeňkem Hrubým – jednatelem a objednatele – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad, Pobočka Plzeň, sepsaný dne 27. 9. 2019 v sídle Pobočky Plzeň, Nerudova 35, Plzeň se mění rozsah měrných jednotek a dochází ke změně ceny u hlavního celku 3.4. takto:

| Hlavní celek /dílní část | Rozsah MJ dle SoD | Nový rozsah MJ | Cena za MJ bez DPH | Nová cena celkem v Kč bez DPH |
|---------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------|-------------------------------|
| 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 110 | 33 | 200 | 6.600,00 |

Aktualizovaný podrobný výkaz činnosti a kopie výše uvedeného zápisu jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Tento dodatek je uzavřen na základě nepodstatné změny hodnoty závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 ZVZ.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, přičemž každý z nich má váhu originálu.

V Plzni dne 17. 10. 2019

V Plzni dne 15. 10. 2019

Objednatel:
Ing. Jiří Papež
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

Zhotovitel:
Ing. Zdeněk Hrubý
jednatel firmy GEO Hrubý spol. s r.o.

Aktualizovaný položkový výkaz činnosti - Dodatek č. 6 ke SOD č. 460-2015-504201 - KoPÚ Břasy

| Hlavní celek/ dílčí část | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
|--|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|-----------------|
| 3.1. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 15 | 800 | 12 000,00 | odevzdáno |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | --- | --- | --- | |
| 3.1.2. | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech i mimo trvalé porosty | ha | 90 | 400 | 36 000,00 | odevzdáno |
| 3.1.3. | Rozbor současného stavu | ha | 90 | 200 | 18 000,00 | odevzdáno |
| | Vodohospodářská studie | ha | --- | --- | --- | |
| 3.1.4. | Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 80 | 600 | 48 000,00 | odevzdáno |
| 3.1.5. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona | 100 bm | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.6. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 83 | 300 | 24 900,00 | odevzdáno |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč | | | | | 138 900,00 | |
| 3.2. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 83 | 200 | 16 600,00 | odevzdáno |
| 3.2.1.1. | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků | 100 bm | 0 | 1 000 | 0,00 | |
| | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření | ha | 0 | 2 000 | 0,00 | |
| 3.2.1.2. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 5 | 500 | 2 500,00 | |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 4 | 1 000 | 4 000,00 | |
| 3.2.1.4. | Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 0 | 1 000 | 0,00 | |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 83 | 400 | 33 200,00 | odevzdáno |
| 3.2.3. | Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků | ks | 3 | 3 000 | 9 000,00 | odevzdáno |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | | | | | 65 300,00 | |
| 3.3. | Mapové dílo | ha | 83 | 300 | 24 900,00 | odevzdáno |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | | | | | 24 900,00 | |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 33 | 200 | 6 600,00 | 30.11.2019 |
| | Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb. | | | | | |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč | | | | | 6 600,00 | |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | |
|---|-------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč | 138 900,00 |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | 65 300,00 |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | 24 900,00 |
| 4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč | 6 600,00 |
| Celková cena bez DPH v Kč | 235 700,00 |

Zápis

z jednání ve **věci méně prací v rámci KoPÚ Břasy** za účasti zhotovitele – firmy GEO Hrubý spol. s r.o., Doudlevecká 26, Plzeň, zastoupené p. Zdeňkem Hrubým – jednatelem a objednatele – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad, Pobočka Plzeň, sepsaný dne 27. 9. 2019 v sídle Pobočky Plzeň, Nerudova 35, Plzeň.

Účastníci jednání se dohodli na následujícím:

Při zpracování výše uvedené KoPÚ byli obesláni dotčení vlastníci pozemků dotazníkem, zda po ukončení KoPÚ budou požadovat vytyčení svých pozemků. Na základě požadavků vlastníků dochází k úpravě měrných jednotek u KoPÚ Břasy. U etapy **vytyčení pozemků došlo** ke snížení měrných jednotek u jednotlivých KoPÚ následujícím způsobem:
1MJ = 100 bm.

| Dílčí část | Původní rozsah MJ dle SoD | Změna v rozsahu MJ-podklad pro vypracování dodatku k SoD |
|--|---------------------------|--|
| KoPÚ Břasy 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 110 | 33 |

Na základě těchto skutečností bude zpracován **dodatek k příslušným smlouvám o dílo**.

Zápis zapsala: Ing. Romana Bečvářová

Účastníci jednání po přečtení tohoto zápisu prohlašují, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, že s jeho zněním souhlasí, a na důkaz souhlasu s ním a s jeho zněním připojují své níže uvedené podpisy.

Za zhotovitele – Ing. Zdeněk Hrubý – jednatel

KPÚ, Pobočka Plzeň – Ing. Jana Horová

KPÚ, Pobočka Plzeň – Ing. Romana Bečvářová