

DODATEK č. 4 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 24.4.2017 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), na provedení díla spočívající ve vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Kozlov u Ledče nad Sázavou (dále jen „KoPÚ“) mezi smluvními stranami:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Havlíčkův Brod
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
Zastoupen:	Ing. Jana Petříková, vedoucím Pobočky Havlíčkův Brod
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Petříková, vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdena Matějčíková, odborná referentka
Adresa :	Smetanovo nám.279, 58002 Havlíčkův Brod
Telefon:	+420 727 957 187, xxx
E-mail :	hbrod.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	HRDLIČKA spol. s r.o.
Sídlo:	nám. 9. května 45, 266 01 Tetín
Zastoupen:	Jaromírem Proškem, prokuristou společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Jaromír Prošek, prokurista společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	caxt3mz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Beroun
Číslo účtu:	300345131/0100
IČO:	18601227
DIČ:	CZ18601227
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 4062

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxx
--	-----

dále jen „**zhotovitel**“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo uzavřené dne 24.4.2017, upravené dodatkem č. 1 k SOD uzavřeným dne 5.3.2018, dodatkem č. 2 k SOD uzavřeným dne 2.7.2018 a dodatkem č. 3 k SOD uzavřeným dne 9.11.2018.

Článek I.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo se uzavírá z důvodu :

1.1. Navýšení MJ u fa celku 3.5.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty. Navýšení počtu MJ (1 ha) z původních 29 MJ na 34 MJ, cena 1000 Kč bez DPH/1 MJ, celková částka 34 000 Kč bez DPH.

1.2. Navýšení MJ fa celku 3.5.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami. Navýšení počtu MJ (100 bm) z původních 50 MJ na 65 MJ, cena 1000 Kč bez DPH/1 MJ, celková částka 65 000 Kč bez DPH.

1.3. Snížení MJ fa celku 3.5.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami. Snížení počtu MJ (100 bm) z původních 14 MJ na 3 MJ, cena 1500 Kč bez DPH/1 MJ, celková částka 4 500 Kč bez DPH.

Změna počtu MJ u fakturačních celků 3.5.1.1., 3.5.1.2. a 3.5.1.3. odpovídá skutečně provedeným pracem, které byly předloženy zpracovatelem (č.j. SPU 394047/2019) a posouzeny Pobočkou Havlíčkův Brod.

Změna MJ je rekapitulována v položkovém výkazu činností - příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku k uzavřené smlouvě o dílo.

Článek II.

SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Článek III.

V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy o dílo ze dne 24.4.2017, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 5.3.2018, dodatkem č. 2 uzavřeným dne 2.7.2018 a dodatkem č. 3 uzavřeným 9.11.2018 beze změny.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Havlíčkově Brodě dne 18.10.2019

V Praze dne 18.10.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jana Petříková
Vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod

.....
Jaromír Prošek
Prokurista společnosti HRDLIČKA spol. s r.o.