

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	4	2 000	8 000	31.12.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	3 000	18 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	237	720	170 640	31.12.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	18	2 500	45 000	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	80	2 100	168 000	31.12.2017
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	159	2 000	318 000	31.8.2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	10	3 000	30 000	do 2 měsíců od výzvy objednatele
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	255	480	122 400	31.1.2019
3.4.5.	Dokumentace před vyložením soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	255	600	153 000	31.3.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 033 040	
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	255	930	237 150	31.12.2019
3.5.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	34	1 000	34 000	
3.5.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	65	1 000	65 000	
3.5.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	3	1 500	4 500	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	255	820	209 100	30.06.2020
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	4	12 000	48 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					597 750	
3.6	Mapové dílo	ha	255	600	153 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					153 000	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 2)	100 bm	250	950	237 500	do 30.9. následujícího po roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do KN
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					237 500	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 033 040 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	597 750 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	153 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	237 500 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 021 290 Kč
DPH 21% v Kč	424 471 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 445 761 Kč

V Havlíčkově Brodě dne 18.10.2019

V Praze dne 18.10.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Jana Petříková

Jaromír Prošek

Vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod

Prokurista společnosti HRDLÍČKA spol. s r.o.

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.