

Nové znění položkového výkazu činností  
KoPÚ Vrážné ve znění dodatku č. 6

|  | Hlavní celek / dílčí část   | MJ     | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení  |
|--|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|------------------|
| <b>3.1.</b>  | <b>Přípravné práce</b>  |        |          |                         |                          |                  |
| 3.1.1.   | Revize stávajícího bodového pole  | bod    | 10       | 1300                    | 13 000                   | 7/2016           |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole  | bod    | 4        | 3 000                   | 12 000                   |                  |
| 3.1.2.   | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ  | ha     | 135      | 650                     | 87 750                   | 8/2016           |
|  | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů                               | 100 bm | 20       | 1 300                   | 26 000                   |                  |
| 3.1.3.   | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.     | 100 bm | 130      | 1 250                   | 162 500                  | 2/2017           |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona   | 100 bm | 0        |                         |                          | není součástí VZ |
| 3.1.4.   | Rozbor současného stavu   | ha     | 135      | 250                     | 33 750                   | 30.11.2016       |
| 3.1.5.   | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků  | ha     | 135      | 320                     | 43 200                   | 30.3.2017        |
| <b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b> |   |        |          |                         | 378 200                  | <b>30.3.2017</b> |
| <b>3.2.</b>  | <b>Návrhové práce</b>   |        |          |                         |                          |                  |
| 3.2.1.   | Vypracování plánu společných zařízení   | ha     | 135      | 420                     | 56 700                   | 30.6.2017        |
| 3.2.1.1.   | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty  | ha     | 8        | 2 500                   | 20 000                   |                  |
| 3.2.1.2.   | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami         | 100 bm | 54       | 200                     | 10 800                   |                  |
| 3.2.1.3  | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 7        | 300                     | 2 100                    |                  |
| 3.2.2.   | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona  | ha     | 135      | 630                     | 85 050                   |                  |

|  |   |        |     |       |                   |   |
|--|---|--------|-----|-------|-------------------|---|
| 3.2.3.   | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks     | 2   | 4 000 | 8 000             | do 1 měsíce od výzvy zadavatele   |
| <b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>          |   |        |     |       | 182 650           |   |
| 3.3.   | Mapové dílo                                 | ha     | 135 | 350   | 47 250            | do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí  |
| <b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>                    |   |        |     |       | 47 250            |   |
| 3.4.   | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM            | 100 bm | 50  | 725   | 36 250            | Nejpozději do 30.9. následujícího roku po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| <b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b> |   |        |     |       | 36 250            |   |
| <b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>                    |   |        |     |       |                   |   |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč             |   |        |     |       | 378 200 Kč        |   |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč              |   |        |     |       | 182 650 Kč        |   |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč                          |   |        |     |       | 47 250 Kč         |   |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč            |   |        |     |       | 36 250 Kč         |   |
| <b>Celková cena bez DPH v Kč</b>                                   |   |        |     |       | <b>644 350 Kč</b> |   |
| DPH 21% v Kč   |   |        |     |       | 135 314 Kč        |   |
| <b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>                           |   |        |     |       | <b>779 664 Kč</b> |   |

V Pardubicích dne 23.10.2019

Ve Vysokém Mýtě dne 23.10.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
**Ing. Miroslav Kučera**

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj

.....  
**Ing. Jaroslav Jakoubek**

jednatel společnosti