

Dodatek č. 9

ke smlouvě o dílo 2074-2012-130737 ze dne 08. 11. 2012

uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů

mezi

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Milena Mikolášková, vedoucí Pobočky Litoměřice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Milena Mikolášková, vedoucí Pobočky Litoměřice
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Ivana Zdvořáková, Pobočka Litoměřice, +420 727 956 765.
Adresa:	Velká Krajská 44/1, 412 01 Litoměřice
Telefon:	+420 702 126 650
E-mail:	litomerice.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Sdružení zhotovitelů:

Reprezentant sdružení:	PROJEKCE & AREA G.K.
Zhotovitel :	AREA G.K. spol. s r.o.
Sídlo:	U Elektry 650/2, Hloubětín, 19800 Praha 9
Zastoupen:	Milan Nový, jednatel
Telefon:	+420
E-mail:	
ID DS:	jyem6ry
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat :	
Bankovní spojení:	Komerční banka Praha 8
Číslo účtu:	19-4040960207/0100
IČO:	25094459
DIČ:	CZ25094459

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo,
uzavřené na základě výsledku výběrového řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách.

Článek I. Předmět a účel smlouvy

1.1. Úprava ceny a rozsahu díla na základě upřesnění měrných jednotek vytyčení hranic pozemků pozemkové úpravy.

Při zpracování etapy 3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Rochov u Tetčiněvsi, byl na základě žádostí vlastníků o vytyčení zjištěn skutečný počet měrných jednotek za 100 bm z původních 510 MJ na nově stanovených 180 MJ.

Obě smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem aktualizují dle Čl. III., fakturační celek odst. 3.1 počet MJ z 510 na 180, uvedeno v krycím listu nabídkové ceny, jenž je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 2074-2012-130737.

1.2. V článku VII. odst. 1. Rekapitulace ceny se ceny upravují následovně:

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH	740 235 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH	541 050 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	152 230 Kč
Celková cena bez DPH	1 433 515 Kč
DPH 21 %	313 512 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 734 553 Kč

Celková cena díla se tímto dodatkem sníží o částku 59400,- Kč bez DPH tj. o částku 71874,- Kč včetně DPH.

Článek II. Závěrečná ustanovení

2.1. Ostatní ujednání uvedená v původní smlouvě o dílo ve znění dodatků č. 1 až 8 se nemění.

2.2. Tento dodatek č. 9 je nedílnou součástí smlouvy č. 2074-2012-130737 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Rochov u Tetčiněvsi“.

2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Litoměřicích dne 31. 10. 2019
Za objednatele:

V Praze dne 30. 10. 2019
Za zhotovitele:

Ing. Milena Mikolášková
vedoucí Pobočky Litoměřice

Milan Nový
jednatel
AREA G.K. spol. s r.o.

Krycí list - dodatek č. 9
pro zpracování nabídkové ceny - KoPÚ Rochov u Tetčiněvsi

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	525	80	42 000	30.8.2013
1.2.	Dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	525	80	42 000	30.8.2013
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	525	555	291 375	30.8.2013
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území s šetřením hranic vč. katastrálních, obecních a jejich změn a potřebných GP a ZPMZ včetně stabilizace. Zjišťování hranic pozemků neřešných dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., - vytyčení pozemků včetně stabilizace	100bm	180	1650	297 000	15.10.2013
1.5.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	522	130	67 860	30.11.2013
Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH						740 235
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování); výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu společných zařízení, potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu	ha	522	275	143550	30.8.2014
2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	522	750	391 500	1.4.2016
2.3.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	2000	6 000	30.4.2016
Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH						541 050
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo	Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele				
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100bm	180	180	32 400	6 měsíců
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	521	230	119 830	6 měsíců
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						152 230

Rekapitulace hlavních fakturačních celků		
	1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH	740 235 Kč
	2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH	541 050 Kč
	3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	152 230 Kč
	Celková cena bez DPH	1 433 515 Kč
	DPH 21 %	301 038 Kč
	Celková cena díla včetně DPH	1 734 553 Kč

V Litoměřicích dne: 31. 10. 2019

V Praze dne: 30. 10. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Milena Mikolášková
 vedoucí Pobočky Litoměřice
 Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
 Pobočka Litoměřice

.....
 Milan Nový
 jednatel
 AREA G.K. spol. s r.o.