

**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. 605-2018-504201 ze dne
15. 6. 2018**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi smluvními stranami

Objednatel:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

**Česká republika - Státní pozemkový
úřad, Krajský pozemkový úřad pro
Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň**

Ing. Jana Horová, vedoucí Pobočky Plzeň

Ing. Jana Horová, vedoucí Pobočka Plzeň

Ing. Jiřina Šliková, KPÚ pro Plzeňský kraj,
Pobočka Plzeň, tel: 727 957 288,
email: j.slikova@spucr.cz

Ing. Petr Velkoborský, KPÚ pro Plzeňský

kraj, Pobočka Plzeň, tel: 606 646 926,
email: p.velkoborsky@spucr.cz

Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň
+420 727 956 822

plzen.pk@spucr.cz

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

zastoupený:

tel./fax:

e-mail:

ID DS:

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

tel./fax:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Silnice Horšovský Týn a.s.

Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn
xxxxx (na základě plné moci)

xxxxx

xxxxx

95qsgdr

xxxxx

xxxxx

xxxxx

Komerční banka a.s.

35-5836320277/0100

453 59 164

CZ45359164

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 201.

(dále jen „zhotovitel“)

I. Úvodní ustanovení

1.1 Smluvní strany se v souladu s čl. XVIII odst. 4 smlouvy o dílo č. 605-2018-504201 ze dne 15. 6. 2018 (dále jen „smlouva“) dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“), spočívající v úpravě práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné zakázky s názvem „**Stavba polní cesty HPC 2 v k.ú. Kříše**“.

II. Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany se dohodly na změně platebních podmínek.

Původní znění čl. IV odst. 3 smlouvy:

Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla a jeho protokolárním předání a převzetí dle této smlouvy, a to na základě vystavené faktury se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Součástí faktury budou technickým dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedených prací. Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 15. 11. příslušného roku.

Čl. IV odst. 3 smlouvy se mění následovně:

Dílčí fakturace bude provedena nejpozději do 5. 12. 2019. Zhotovitel označí každou takovou fakturu textem "dílčí". Poslední faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla této smlouvy. Součástí faktury budou technickým dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedených prací. Bez tohoto potvrzeného soupisu nesmí být faktura vystavena. Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 5. 12. příslušného roku a bude označena textem „konečná“.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, ve znění dodatku č. 1, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

3.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

3.4 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

V Plzni dne 7. 11. 2019

V Horšovském Týně dne 7. 11. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jana Horová
vedoucí Pobočky Plzeň
Státní pozemkový úřad

XXXXX
na základě plné moci
Silnice Horšovský Týn a.s.