

## Dodatek č. 3 SMLOUVY O DÍLO

na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Prasklice  
a v části k.ú. Morkovice“ ze dne 9. 3. 2015 uzavřené  
mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
<b>Sídlo:</b>	Zarámí 88, 760 41 Zlín
<b>Fakturační adresa:</b>	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov
<b>Zastoupený:</b>	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou krajského pozemkového úřadu
<b>IČ / DIČ:</b>	01312774 / CZ01312774 - není plátcem DPH
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>Realizující pobočka:</b>	Pobočka Kroměříž
<b>Sídlo pobočky:</b>	Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž
<b>Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:</b>	Ing. Radka Zábojníková, Ph.D., vedoucí pobočky
<b>Telefon / e-mail:</b>	+420 725 970 656 / r.zabojnikova@spucr.cz
<b>V technických záležitostech je oprávněn jednat:</b>	Ing. Michal Luhan
<b>Telefon / e-mail:</b>	Jaromír Vlach +420 725 970 657/m.luhan@spucr.cz +420 725 548 191/ j.vlach@spucr.cz

dále jen „objednatel“

<b>Zhotovitel:</b>	AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno
<b>Zastoupený:</b>	Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem
<b>IČ / DIČ:</b>	41601483 / CZ41601483
<b>ID DS:</b>	784cctd
<b>Bankovní spojení:</b>	ČSOB, a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	372520453/0300
<b>Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Krajský soud v Brně oddíl C, vložka 2171
<b>Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:</b>	Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel
<b>Telefon / e-mail:</b>	x x x x x x x x x x
<b>V technických záležitostech je oprávněn jednat:</b>	x x x x x x x x x x
<b>Telefon / e-mail:</b>	x x x x x x x x x x
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	x x x x x x x x x x
<b>Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků:</b>	x x x x x x x x x x

dále jen „zhotovitel“

### Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 9. 3. 2015 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Prasklice a v části k.ú. Morkovice“ (dále jen „smlouva“), ve znění dodatků č. 1 a č. 2.
2. V průběhu zpracování KoPÚ došlo k upřesnění počtu skutečně provedených měrných jednotek v hlavním celku 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM - Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s § 87 až § 92 vyhl. č. 357/2013 Sb. V důsledku toho se snižuje cena díla o 45 000 Kč bez DPH, tj. 3,86 % původní hodnoty závazku. Celkový součet hodnot všech změn na základě dodatků (včetně tohoto dodatku) je 83 650 Kč bez DPH, tj. 7,17 % původní hodnoty závazku.
3. S ohledem na shora uvedené skutečnosti smluvní strany uzavírají Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 14. 1. 2016.

#### I.

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedeného dílčího fakturačního celku upravuje takto:

#### 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM

Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s § 87 až § 92 vyhl. č. 357/2013 Sb.

**10 MJ x 500 Kč = 5 000 Kč** (původně 100 MJ)

#### II.

Dosavadní text bodu 1. článku VI. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

- 6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě nejvhodnější nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatel. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1.	Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.-3.1.6.) bez DPH	532 950 Kč
2.	Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH	478 600 Kč
3.	Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	94 200 Kč
4.	Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	5 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>		<b>1 110 750 Kč</b>
DPH 21 %		233 258 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>		<b>1 344 008 Kč</b>

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH, nebo dojde k uplatnění opčního práva.

Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

#### III.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 9. 3. 2015 zůstávají v platnosti beze změn.

**IV.**

1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení dodatku, zhotovitel převezme dodatek ve dvou vyhotoveních.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.
3. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je aktuální položkový výkaz činností.

Ve Zlíně dne 6. 11. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Česká republika – Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj  
Ing. Mlada Augustinová  
ředitelka

---

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.  
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký  
jednatel

Příloha: 1. Položkový výkaz činností - KoPÚ Prasklice

## Příloha k Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo - KoPÚ Prasklice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	13	300	3 900	31.5.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	24	1 500	36 000	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	291	500	145 500	30.6.2015
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	25	550	13 750	
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	316	200	63 200	30.6.2015
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	62	1 400	86 800	31.8.2016
	Změna katastrální (obecní) hranice, včetně projednání a odsouhlasení zastupitelstvem	100 bm	9	2 000	18 000	spolu s vypracováním návrhu
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	97	900	87 300	31.7.2015
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	314	250	78 500	31.5.2016
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>532 950</b>	<b>31.8.2016</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	314	500	157 000	30.9.2016
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	13	400	5 200	30.9.2016
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	0	2 000	0	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	46	500	23 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	30	550	16 500	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	48	800	38 400	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	310	750	232 500	31.12.2017
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	3 000	6 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>478 600</b>	

3.3	Mapové dílo		314	300	94 200	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
<b>Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>94 200</b>	
3.4.	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b> Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	10	500	5 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>5 000</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.6.) bez DPH v Kč	532 950
2. Návrhové práce celkem (3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH v Kč	478 600
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	94 200
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	5 000
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 110 750</b>
DPH 21 % v Kč	233 258
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 344 008</b>

Ve Zlíně dne 6. 11. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Česká republika – Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj  
Ing. Mlada Augustinová  
ředitelka

.....  
AGROPROJEKT PSO, s.r.o.  
Ing. Mgr. Zdeněk Sítítecky  
jednatel