

č. smlouvy objednatele: 474-2015-520202
č. smlouvy zhotovitele: 6/2015

DODATEK č. 8

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 24. 6. 2015 podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na provedení díla spočívající ve vypracování návrhu jednoduché pozemkové úpravy „Upřesnění přídělů v k. ú. Zvěstovice, Úsobí, Uhelná Příbram, Pukšice, Pavlov u Herálce, Herálec, Chyška, Vilémov u Golčova Jeníkova“ (dále jen „JPÚ“)

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,
Pobočka Havlíčkův Brod

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Janou Petříkovou, vedoucí Pobočky
Havlíčkův Brod

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Petříková, vedoucí Pobočky
Havlíčkův Brod

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Kateřina Douchová, rada, Pobočka
Havlíčkův Brod

Adresa: Smetanovo náměstí 279, 580 02 Havlíčkův
Brod

Tel.: xxx

E-mail: hbrod.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

sídlo: Plachého 40, 301 00 Plzeň

zastoupený: Ing. Helena Krausová - jednatel

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Krausová

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx

Bankovní spojení: Reiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 5279999001/5500

IČ/DIČ: 29099323/CZ29099323

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24674

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu JPÚ: xxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu JPÚ a vytyčení pozemků: xxx

dále jen „zhotovitel“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 24. 6. 2015 na provedení díla spočívající ve vypracování návrhu jednoduché pozemkové úpravy „Upřesnění přídělů v k. ú. Zvěstovice, Úsobí, Uhelná Příbram, Pukšice, Pavlov u Herálce, Herálec, Chyška, Vilémov u Golčova Jeníkova.“

ČI. I.

1.1. Tímto dodatkem ke smlouvě o dílo dochází v příloze č. 1a ke smlouvě o dílo v části 1 (k.ú. Herálec, Pavlov u Herálce) u dílčího fakturačního celku 3.4.1. *Vytyčení hranic pozemků dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., ke snížení počtu měrných jednotek (100 bm) z původních 233 MJ nově na 33 MJ.*

Měrné jednotky byly upraveny na základě podaných žádostí vlastníků o vytyčení hranic pozemků po provedených jednoduchých pozemkových úpravách.

1.2. Tímto dodatkem ke smlouvě o dílo dochází v příloze č. 1b ke smlouvě o dílo v části 2 (k.ú. Úsobí, Chyška) u dílčího fakturačního celku 3.4.1. *Vytyčení hranic pozemků dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., ke snížení počtu měrných jednotek (100 bm) z původních 90 MJ nově na 6 MJ.*

Měrné jednotky byly upraveny na základě podaných žádostí vlastníků o vytyčení hranic pozemků po provedených jednoduchých pozemkových úpravách.

1.3. Tímto dodatkem ke smlouvě o dílo dochází v příloze č. 1c ke smlouvě o dílo v části 3 (k.ú. Vilémov u Golčova Jeníkova, Zvěstovice, Uhelná Příbram, Pukšice) u dílčího fakturačního celku 3.4.1. *Vytyčení hranic pozemků dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., ke snížení počtu měrných jednotek (100 bm) z původních 160 MJ nově na 67 MJ.*

Měrné jednotky byly upraveny na základě podané žádosti vlastníka o vytyčení hranic pozemků po provedených jednoduchých pozemkových úpravách v katastrálním území Zvěstovice, Uhelná Příbram, Pukšice, kde bylo pravomocné rozhodnutí o určení hranic pozemků zapsáno do katastru nemovitostí. Z těchto tří katastrů byla podána žádost o vytyčení hranic pozemků pouze v k.ú. Uhelná Příbram – 2 MJ.

Poměrná část měrných jednotek – 65 MJ byla ponechána pro potřeby vytyčení hranic pozemků po jednoduchých pozemkových úpravách v k.ú. Vilémov u Golčova Jeníkova, kde proběhlo odvolací řízení a následně byla podána žaloba proti rozhodnutí Ústředí Státního pozemkového úřadu a jednoduché pozemkové úpravy nebyly zapsány do katastru nemovitostí.

ČI. II.

Změny měrných jednotek jsou rekapitulovány v položkovém výkazu činností – příloze č. 1a ke smlouvě o dílo - 1. část (k. ú. Herálec, Pavlov u Herálce), příloze č. 1b ke smlouvě o dílo - 2. část (k. ú. Úsobí, Chyška), příloze č. 1c ke smlouvě o dílo - 3. část (k. ú. Vilémov u Golčova Jeníkova, Zvěstovice, Uhelná Příbram, Pukšice).

ČI. III.

V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy o dílo ze dne 24. 6. 2015 upravené dodatkem č. 1 ze dne 7. 4. 2016, dodatkem č. 2 ze dne 30. 5. 2016, dodatkem č. 3 ze dne 22. 6. 2016, dodatkem č. 4 ze dne 16. 11. 2016, dodatkem č. 5 ze dne 3. 4. 2018, dodatkem č. 6 ze dne 5. 6. 2018 a dodatkem č. 7 ze dne 3. 9. 2018 beze změny.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Závěrečná ustanovení:

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Havlíčkově Brodě dne: 11. 11. 2019

V Plzni dne: 10. 11. 2019

Z a o b j e d n a t e l e:**Z a z h o t o v i t e l e:**

.....
Ing. Jana Petříková
vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Helena Krausová
jednatelka společnosti
POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V, s.r.o