

Příloha č. 1a ke smlouvě o dílo - Upřesnění přidělů - 1. část (k. ú. Herálec, Pavlov u Herálce)

Hlavní celek, díleí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
3.1. Přípravné práce					
3.1.3. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu	ha	154	100	15 400	31.3.2016
3.1.1. Revize stávajícího bodového pole	bod	30	500	15 000	31.3.2016
Doplnění stávajícího bodového pole	bod	8	1 000	8 000	
3.1.2. Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPÚ mimo trvalé porosty a v trvalých porostech	ha	153	300	45 900	21.11.2016
3.1.4. Upřesnění obvodu JPÚ - Geometrické a polohové určení vnitřního a vnějšího obvodu upravovaného území	100 bm	181	900	162 900	21.11.2016
Vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.					
3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	153	200	30 600	21.11.2016
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH					277 800
3.2. Návrhové práce					
3.2.1. Zpracování návrhu JPÚ - upřesnění grafického přidělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků	ha	153	300	45 900	31.3.2017
Návrhové práce celkem (2.1.) bez DPH					45 900
3.3. Mapového díla					
3.3.1. GPL a podklady pro obnovu katastr. operátu	ha	153	400	61 200	do 3 měsíců od výzvy PÚ
Mapové dílo celkem (3.1.) bez DPH					61 200
3.4. Vytyčení hranic pozemků					
3.4.1. Vytyčení hranic pozemků dle vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	33	300	9 900	do 3 měsíců od výzvy PÚ
Vytyčení pozemků celkem (4.1.) bez DPH					9 900

¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

Rekapitulace	
3.1.Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.5.) bez DPH	277 800 Kč
3.2.Návrhové práce celkem (3.2.1.) bez DPH	45 900 Kč
3.3.Mapové dílo celkem (3.3.1.) bez DPH	61 200 Kč
3.4.Vytyčení pozemků celkem (3.4.1.) bez DPH	9 900 Kč
Celková cena bez DPH	394 800 Kč
DPH	82 908 Kč
Celková cena díla včetně DPH	477 708 Kč

Příloha č. 1b ke smlouvě o dílo - Upřesnění přidělů - 2. část (k. ú. Úsobí, Chyška)

Hlavní celek, dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
3.1. Přípravné práce					
3.1.3. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu	ha	58	100	5 800	31.3.2016
3.1.1. Revize stávajícího bodového pole	bod	10	500	5 000	31.3.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	8	1 000	
3.1.2. Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPÚ mimo trvalé porosty a v trvalých porostech	ha	57	300	17 100	21.11.2016
3.1.4. Upřesnění obvodu JPÚ - Geometrické a polohové určení vnitřního a vnějšího obvodu upravovaného území	100 bm	81	900	72 900	22.11.2016
3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	57	200	11 400	21.11.2016
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH				120 200	
3.2. Návrhové práce					
3.2.1. Zpracování návrhu JPÚ - upřesnění grafického přidělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků	ha	57	300	17 100	31.3.2017
Návrhové práce celkem (2.1.) bez DPH				17 100	
3.3. Mapového díla					
3.3.1. GPL a podklady pro obnovu katastr. operátu	ha	57	400	22 800	do 3 měsíců od výzvy PÚ
Mapové dílo celkem (3.1.) bez DPH				22 800	
3.4. Vytyčení hranic pozemků					
3.4.1. Vytyčení hranic pozemků dle vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	6	300	1 800	do 3 měsíců od výzvy PÚ
Vytyčení pozemků celkem (4.1.) bez DPH				1 800	

¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

Rekapitulace	
3.1.Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.5.) bez DPH	120 200 Kč
3.2.Návrhové práce celkem (3.2.1.) bez DPH	17 100 Kč
3.3.Mapové dílo celkem (3.3.1.) bez DPH	22 800 Kč
3.4.Vytyčení pozemků celkem (3.4.1.) bez DPH	1 800 Kč
Celková cena bez DPH	161 900 Kč
DPH	33 999 Kč
Celková cena díla včetně DPH	195 899 Kč

Příloha č. 1c ke smlouvě o dílo - Upřesnění přidělů - 3. část (k.ú.Vilémov u G.Jeníkova,Zvěstovice,Uhelná Příbram,Pukšice)

Hlavní celek, dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
3.1. Přípravné práce					
3.1.3. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu	ha	103	100	10 300	31.3.2016
3.1.1. Revize stávajícího bodového pole	bod	20	500	10 000	31.3.2016
Doplnění stávajícího bodového pole	bod	11	1 000	11 000	
3.1.2. Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPÚ mimo trvalé porosty a v trvalých porostech	ha	101	300	30 300	21.11.2016
3.1.4. Upřesnění obvodu JPÚ - Geometrické a polohové určení vnitřního a vnějšího obvodu upravovaného území	100 bm	138	900	124 200	22.11.2016
Vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.					
3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	101	200	20 200	21.11.2016
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH				206 000	
3.2. Návrhové práce					
3.2.1. Zpracování návrhu JPÚ - upřesnění grafického přidělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků	ha	101	300	30 300	31.3.2017
Návrhové práce celkem (2.1.) bez DPH				30 300	
3.3. Mapového dílo					
3.3.1. GPL a podklady pro obnovu katastr. operátu	ha	101	400	40 400	do 3 měsíců od výzvy PÚ
Mapové dílo celkem (3.1.) bez DPH				40 400	
3.4. Vytyčení hranic pozemků					
3.4.1. Vytyčení hranic pozemků dle vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	67	300	20 100	do 3 měsíců od výzvy PÚ
Vytyčení pozemků celkem (4.1.) bez DPH				20 100	

¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

Rekapitulace	
3.1.Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.5.) bez DPH	206 000 Kč
3.2.Návrhové práce celkem (3.2.1.) bez DPH	30 300 Kč
3.3.Mapové dílo celkem (3.3.1.) bez DPH	40 400 Kč
3.4.Vytyčení pozemků celkem (3.4.1.) bez DPH	20 100 Kč
Celková cena bez DPH	296 800 Kč
DPH	62 328 Kč
Celková cena díla včetně DPH	359 128 Kč

Celková cena díla:

3.1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	604 000,- Kč
3.2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí část 3.2.1.) bez DPH	93 300,- Kč
3.3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH	124 400,- Kč
3.4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle rozhodnutí o upřesnění přidělů celkem bez DPH	31 800,- Kč
Celková cena díla bez DPH	853 500,- Kč
DPH 21%	179 235,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	1 032 735,- Kč

V Havlíčkově Brodě dne: 11. 11. 2019

V Plzni dne: 10. 11. 2019

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Ing. Jana Petříková
vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Helena Krausová
jednatelka společnosti
POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V, s.r.o.