

č. smlouvy objednatele: 474-2015-520202

č. smlouvy zhotovitele: 6/2015

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 24.6.2015 podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na provedení díla spočívající ve vypracování návrhu jednoduché pozemkové úpravy „Upřesnění přídělů v k. ú. Zvěstovice, Úsobí, Uhelná Příbram, Pukšice, Pavlov u Herálce, Herálec, Chyška, Vilémov u Golčova Jeníkova“ (dále jen „JPÚ“)

SMLUVNÍ STRANY:

| | |
|--|---|
| Objednatel: | Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Havlíčkův Brod |
| Fakturační adresa: | Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774 |
| zastoupený: | Ing. Milanem Šimanem, vedoucím Pobočky Havlíčkův Brod |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Milan Šiman, vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Iva Horáčková, odborná referentka, Pobočka Havlíčkův Brod |
| Adresa: | Smetanovo náměstí 279, 580 02 Havlíčkův Brod |
| Tel.: | xxx |
| E-mail: | hbrod.pk@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | ČNB |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČ: | 01312774 |
| DIČ: | není plátcem DPH |

dále jen „objednatel“

| | |
|--|---------------------------------|
| Zhotovitel: | POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. |
| sídlo: | Plachého 40, 301 00 Plzeň |
| zastoupený: | Ing. Helena Krausová - jednatel |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Helena Krausová |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | xxx |
| Bankovní spojení: | Reiffeisenbank a.s. |
| Číslo účtu: | 5279999001/5500 |
| IČ/DIČ: | 29099323/CZ29099323 |

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24674

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu JPÚ: xxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu JPÚ a vytyčení pozemků: xxx

dále jen „zhotovitel“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 24.6.2015 na provedení díla spočívající ve vypracování návrhu jednoduché pozemkové úpravy „Upřesnění přídělů v k. ú. Zvěstovice, Úsobí, Uhelná Příbram, Pukšice, Pavlov u Herálce, Herálec, Chyška, Vilémov u Golčova Jeníkova“

Dodatkem č. 2 se mění přílohy č. 1a, 1b a 1c k SOD. Strany se dohodly, že u fakturačního celku 3.1.2. – Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPÚ mimo trvalé porosty a v trvalých porostech

dojde ke změně termínu předání následovně:

Přílohy č. 1a, 1b a 1c ke smlouvě o dílo – JPÚ - upřesnění přídělů v k. ú. Zvěstovice, Úsobí, Uhelná Příbram, Pukšice, Pavlov u Herálce, Herálec, Chyška, Vilémov u G. Jeníkova se mění takto:

Původní znění:

| Hlavní celek, dílčí část | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení ¹⁾ |
|--------------------------|--|----|----------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 3.1. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.1.2. | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPÚ mimo trvalé porosty a v trvalých porostech | ha | 154 | 300 | 46 200 | 31.5.2016 |

| Hlavní celek, dílčí část | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení ¹⁾ |
|--------------------------|--|----|----------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 3.1. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.1.2. | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPÚ mimo trvalé porosty a v trvalých porostech | ha | 58 | 300 | 17 400 | 31.5.2016 |

| Hlavní celek, dílčí část | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení ¹⁾ |
|--------------------------|--|----|----------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 3.1. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.1.2. | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPÚ mimo trvalé porosty a v trvalých porostech | ha | 103 | 300 | 30 900 | 31.5.2016 |

Nové znění:

| Hlavní celek, dílčí část | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení ¹⁾ |
|--------------------------|--|----|----------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 3.1. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.1.2. | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPÚ mimo trvalé porosty a v trvalých porostech | ha | 154 | 300 | 46 200 | 30.6.2016 |

| Hlavní celek, dílčí část | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení ¹⁾ |
|--------------------------|--|----|----------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 3.1. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.1.2. | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPÚ mimo trvalé porosty a v trvalých porostech | ha | 58 | 300 | 17 400 | 30.6.2016 |

| Hlavní celek, dílčí část | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení ¹⁾ |
|--------------------------|--|----|----------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 3.1. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.1.2. | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPÚ mimo trvalé porosty a v trvalých porostech | ha | 103 | 300 | 30 900 | 30.6.2016 |

Odůvodnění:

Termín FC 3.1.2. Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPÚ mimo trvalé porosty a v trvalých porostech byl upraven podle termínu FC 3.1.4. Upřesnění obvodu JPÚ – Geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území, neboť Katastrální úřad KP Havlíčkův Brod kontrolu obou FC provádí zároveň a potvrzení o správnosti bude rovněž vydávat zároveň pro oba tyto fakturační celky.

V ostatním zůstává smlouva beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Závěrečná ustanovení:

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve 3 vyhotoveních pro objednatele a v jednom vyhotovení pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Havlíčkově Brodě dne: 30. 5. 2016

V Plzni dne: 27. 5. 2016

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Ing. Milan Šiman, vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Helena Krausová
jednatel