

číslo smlouvy zhotovitele: 01/2011

číslo smlouvy objednatele 1: 329-2011-130771/1

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

207669/2011-MZE



000073851251

SMLUVNÍ STRANY:

**Česká republika - Ministerstvo zemědělství
Pozemkový úřad Nový Jičín**

Husova 13

741 01 Nový Jičín

ve věcech smluvních je oprávněn jednat:

Ing. Zdeněk Stanislav

ředitel pozemkového úřadu Nový Jičín

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Stanislav, Radmila Kutáčová,

Irena Pastyříková

Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Opava

Číslo účtu: 86-6917830257/0100

IČ: 00020478

(dále jen „objednatel“),

PČ: P936/2011-PUNJ
Zaevid.: 11.11.2011 13:01
Přílohy: 1/1

Počet listů: 2

a

Sdružení obchodních společností AZ GEON s.r.o., Královopolská 3052/139, 612 00 Brno, Žabovřesky, GEODEZIE PLZEŇ s.r.o., Popelnicevá 60, 316 02 Plzeň a Ing. František Hanousek, K Mlýnu 446/20, 798 02 Mostkovice, zastoupené společností AZ GEON, s.r.o., Královopolská 3052/139, 612 00 Brno, Žabovřesky

V plné moci za sdružení jedná:

Ing. Pavel Sedlák

V technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Pavel Sedlák, Mgr. Eva Jarolímová

Adresa: Královopolská 3052/139, 612 00 Brno, Žabovřesky

Bankovní spojení: KB Brno

Číslo účtu: 43-3580070227/0100

IČ: 46977465

DIČ: 46977465

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS Brno, oddíl C, vložka 7827

(dále jen „zhotovitel“)

jejímž předmětem a účelem je dle Čl. I Smlouvy o dílo vypracování návrhu komplexních pozemkových (dále jen „pozemkové úpravy“) v katastrálním území Ženklaava.

Z důvodu změny adresy sídla zhotovitele a doplnění osoby oprávněné jednat v technických záležitostech došlo ke změně dat v článku smluvní strany „zhotovitele“ jak je výše uvedeno.

Vzhledem k upřesnění jednotlivých měrných jednotek z důvodu rozporu mapových podkladů se skutečností v terénu (k jejich ponížení), a v návaznosti na ně i na změnu fakturačních celků, resp. celkové ceny díla, se výše uvedené smluvní strany dohodly na znění tohoto dodatku.

Ve smlouvě o dílo v Čl. VII se nahrazuje tabulka v bodu 1. takto:

| | |
|---|---------------------|
| 1. Přípravné práce celkem bez DPH | 1 408 750 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem bez DPH | 628 750 Kč |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem bez DPH | 418 125 Kč |
| Celková cena bez DPH | 2 455 625 Kč |
| DPH | 491 125 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 2 946 750 Kč |

Zmíněné změny jsou promítnuty do Přílohy č.1, která je součástí tohoto dodatku.

Ostatní články Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je vyhotoven v šesti stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Smluvní strany si Dodatek č. 1 přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy a otisky razítek.

V Novém Jičíně dne: 2.11.2011


V Brně dne: 2.11.2011

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Zdeněk Stanislav
ředitel PÚ Nový Jičín



Ing. Pavel Sedlák
zástupce sdružení v plné moci

AZGEON s.r.o.
Královopolská 3052/139
612 00 Brno

Příloha č. 1 k Dodatku č.1 "Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Ženklaava"

| Ucelená část Fakturační celek | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celk. Kč | Termín ukončení dle SOD |
|---|---|--------|-------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| I. Přípravné práce a geodetické práce | | | | | | |
| Fakturační celek | | | | | | |
| 1a | Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu | ha | 1 068 | 100 | 106 800 | 30.11.2011 |
| 1b | Zaměření skutečného stavu a obnova a doplnění podrobného polohového bodového pole | ha | 1 068 | 700 | 747 600 | 30.11.2011 |
| Fakturační celek | | | | | | |
| 1c | Zjišťování hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav, vyjma pozemků již vyšetřených. Vytýčení, zaměření a stabilizace lomových bodů hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav, včetně vypracování nezbytných GP, ZPMZ | 100 bm | 255 | 850 | 216 750 | 30.9.2012 |
| Fakturační celek | | | | | | |
| 1d | Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického přidělu. Upřesnění grafického přidělovkého plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků. | ha | 218 | 700 | 152 600 | 30.12.2012 |
| Fakturační celek | | | | | | |
| 1e | Dokumentace nároků vlastníků | ha | 925 | 200 | 185 000 | 30.7.2013 |
| <i>Přípravné a geodetické práce celkem (1a -1e) bez DPH</i> | | | | | 1 408 750 | |
| 2. Návrhové práce | | | | | | |
| Fakturační celek | | | | | | |
| 2a | Zpracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací, souhlasu zastupitelstva) | ha | 925 | 250 | 231 250 | 30.4.2014 |
| 2b | Výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu spol. zařízení pro stanovení plochy záboru půdy | ha | 10 | 48 2 000 | 20 000 | 30.4.2014 |
| 2c | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu VHS | ha | 10 | 4 000 | 40 000 | 30.4.2014 |
| Fakturační celek | | | | | | |
| 2d | Vypracování nového uspořádání pozemků | ha | 925 | 300 | 277 500 | 30.6.2015 |
| 2e | Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ vč. návrhu postupu realizace | pare | 4 | 15 000 | 60 000 | 30.6.2015 |
| <i>Návrhové práce celkem (2a - 2e) bez DPH</i> | | | | | 628 750 | |
| 3. Vytýčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo | | | | | | |
| Fakturační celek | | | | | | |
| 3a | Vytýčení hranic pozemků podle návrhu KPÚ | hm | 300 | 700 | 210 000 | Do 3 měsíců od výzvy zadavatele |
| Fakturační celek | | | | | | |
| 3b | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 925 | 225 | 208 125 | Do 3 měsíců od výzvy zadavatele |
| <i>Vytýčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo (3a-3b) bez DPH</i> | | | | | 418 125 | |
| Rekapitulace | | | | | | |
| I. Přípravné a geodetické práce celkem (1a-1e) bez DPH | | | | | | 1 408 750 |
| II. Návrhové práce celkem (2a-2e) bez DPH | | | | | | 628 750 |
| III. Vytýčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo (3a-3b) bez DPH | | | | | | 418 125 |
| Cena celkem bez DPH | | | | | | 2 455 625 |
| 20 % DPH | | | | | | 491 125 |
| Celková cena díla včetně DPH | | | | | | 2 946 750 |