

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č.2 SOD č. 1532-2016-505206 - KoPÚ Chečice

| Hlavní celek / dílčí část  |   | MJ     | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení   |
|--|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|---|
| <b>3.1.</b>  | <b>Přípravné práce</b>  |        |          |                         |                          |   |
| 3.1.1.   | Revize stávajícího bodového pole  | bod    | 35       | 2 000                   | 70 000                   | 30.10.2017  |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole  | bod    | 3        | 1 500                   | 4 500                    |   |
| 3.1.2.   | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty  | ha     | 323      | 1 000                   | 323 000                  | 30.10.2017  |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech   | ha     | 108      | 1 500                   | 162 000                  |   |
| 3.1.3.   | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.         | 100 bm | 189      | 3 500                   | 661 500                  | 29.11.2019  |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona   | 100 bm | 93       | 3 500                   | 325 500                  | 29.11.2019  |
| 3.1.4.   | Rozbor současného stavu   | ha     | 431      | 500                     | 215 500                  | 30.5.2018   |
| 3.1.5.   | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků  | ha     | 431      | 500                     | 215 500                  | 30.09.2020  |
| <b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>         |   |        |          |                         | <b>1 977 500</b>         | <b>30.09.2020</b>   |
| <b>3.2.</b>  | <b>Návrhové práce</b>   |        |          |                         |                          |   |
| 3.2.1.   | Vypracování plánu společných zařízení   | ha     | 431      | 500                     | 215 500                  | 30.04.2021  |
| 3.2.1.1.   | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty  | ha     | 431      | 100                     | 43 100                   |   |
| 3.2.1.2.   | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)          | 100 bm | 45       | 100                     | 4 500                    |   |
| 3.2.1.3.   | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 151      | 100                     | 15 100                   |   |
| 3.2.2.   | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona   | ha     | 303      | 700                     | 212 100                  | 29.10.2021  |
| 3.2.3.   | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ   | ks     | 2        | 5 000                   | 10 000                   | do 1 měsíce od výzvy zadavatele   |
| <b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>          |   |        |          |                         | <b>500 300</b>           |   |
| <b>3.3</b>   | <b>Mapové dílo</b>  | ha     | 431      | 300                     | 129 300                  | do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí  |
| <b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>                    |   |        |          |                         | <b>129 300</b>           |   |
| <b>3.4.</b>  | <b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>   | 100 bm | 1200     | 350                     | 420 000                  | nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| <b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b> |   |        |          |                         | <b>420 000</b>           |   |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků               |              |
|--|--------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč | 1 977 500 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč  | 500 300 Kč   |

|   |                     |
|---|---------------------|
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč               | 129 300 Kč          |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč | 420 000 Kč          |
| <b>Celková cena bez DPH v Kč</b>                        | <b>3 027 100 Kč</b> |
| DPH 21% v Kč  | 635 691 Kč          |
| <b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>                | <b>3 662 791 Kč</b> |

Ve Strakonících dne 19.11.2019

V Praze dne 18.11.2019

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....

.....

Ing. Richard Valný

Ing. Dalimil Foltánek

vedoucí Pobočky Strakonice

jednatel společnosti