

Číslo smlouvy objednatele: 1064-2015-505201  
Číslo smlouvy zhotovitele:

## Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) dne 23.10.2015

mezi smluvními stranami

### mezi smluvními stranami

Objednatel: **Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj,**  
Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774  
zastoupený: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladislav Paxa, vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec  
Adresa: Rudolfovska 493/8, 370 01 České Budějovice  
Pobočka: Adresa: Pravdova 837/II  
377 01 Jindřichův Hradec  
Tel.: xxxxxx  
v.paxa@spucr.cz  
E-mail: z49per3  
ID DS: ČNB  
Bankovní spojení: 3723001/0710  
Číslo účtu: 01312774  
IČ: není plátcem DPH  
DIČ:  
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **Foltánek s.r.o.**  
sídlo: Perucká 1, 120 00 Praha 2  
zastoupený: Ing. Dalimil Foltánek, jednatelem  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dalimil Foltánek  
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx  
Tel.: xxxxxx  
E-mail: xxxxxx  
ID DS: 8k7p399  
Bankovní spojení: KB  
Číslo účtu: 43-6830890257/0100  
IČ: 246 62 976  
DIČ: CZ24662976  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 164338  
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxx  
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxxx  
dále jen „zhotovitel“.

## I.

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 23.10.2015 smlouvu o dílo č. 1064-2015-505101, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Újezdec u Kardašovy Řečice“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a uzavřených dodatcích č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4.

## II.

1. Vzhledem k charakteru navrhovaných opatření v rámci plánu společných zařízení **nebyl prováděn předběžný inženýrsko-geologický průzkum** pro opatření ke zpřístupnění pozemků a pro vodohospodářská a protierozní opatření - **dílčí částí 3.2.1.1. a nebyly vyhotoveny podélné a příčné profily vodohospodářských opatření – dílčí část 3.2.1.4.** Přílohy ke smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Újezdec u Kardašovy Řečice, **cena neprovedených prací činí 14 000 Kč bez DPH.**

Nové znění Přílohy ke Smlouvě o dílo KoPÚ v k.ú. Újezdec u Kardašovy Řečice – výkaz činností je Přílohou tohoto dodatku.

## III.

1. Vzhledem k neprovedeným pracím v rámci vyhotovení plánu společných zařízení se **mění rekapitulace celkové ceny díla uvedená v bodě 6.1. Smlouvy o dílo takto:**

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.6.) bez DPH	758 500 Kč
2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3..) bez DPH	274 680 Kč
3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH	90 720 Kč
4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	12 500 Kč
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>1 136 400 Kč</b>
DPH 21%	<b>238 644 Kč</b>
<b>CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH</b>	<b>1 375 044 Kč</b>

V ostatním zůstává tento bod Smlouvy o dílo nezměněn.

## IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy a dodatků č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 zůstávají nezměněna.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 5 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3. Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek č. 5 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že tento dodatek č. 5 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Za objednatele

Za zhotovitele:

V Č. Budějovicích dne 25.11.2019

V Praze                      dne 20.11.2019

.....  
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.  
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....  
Ing. Dalimil Foltánek  
jednatel

V technických záležitostech:

.....  
Ing. Vladislav Paxa  
vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec

Za správnost:

.....  
Ing. Lucie Bicková  
odborný rada Pobočky České Budějovice

Příloha:

1. Příloha ke Smlouvě o dílo KoPÚ v k.ú. Újezdec u Kardašovy Řečice – výkaz činností

Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Újezdec u Karďařovy Řečice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	19	500	9 500	29.02.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0			
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v a mimo trvalé porosty	ha	378	500	189 000	23.06.2016
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	378	400	151 200	23.04.2017
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjiřtování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	158	700	110 600	15.9.2017
3.1.5.	Zjiřtování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	183	700	128 100	15.9.2017
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	378	460	170 100	23.10.2017
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč</b>					758 500	23.10.2017
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	304	350	106 400	23.01.2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	0	2 000	0	23.01.2018
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	0	6 000	0	23.01.2018
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	304	70	21 280	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	42	100	4 200	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	2 000	0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádaní pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	304	450	136 800	23.08.2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádaní pozemků	ks	3	2 000	6 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					274 680	dle bodu 3.2.3.
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>		378	240	90 720	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					90 720	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b> Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	50	250	12 500	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					26 500	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	758 500 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	<b>274 680 Kč</b>
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	90 720 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	12 500 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 136 400 Kč</b>
DPH 21% v Kč	<b>238 644 Kč</b>
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 375 044 Kč</b>

V Českých Budějovicích dne 25.11.2019

V Praze dne 20.11.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
 Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka Krajského  
 pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

.....  
 Ing. Dalimil Foltánek, jednatel