

## DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo číslo 501-2015-529101, uzavřené dne 10. 7. 2015 (dále jen „smlouva“), ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29.11.2018, č.j. SPU 498609/2018/129/Beš, na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Německý Chloumek (dále jen „KoPÚ“), dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)

|                                                     |                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objednatel:</b>                                  | Česká republika – Státní pozemkový úřad<br>Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj,<br>Pobočka Karlovy Vary |
| <b>Fakturační adresa :</b>                          | Státní pozemkový úřad, Husinecká 1021/11a,<br>130 00 Praha – Žižkov                                             |
| <b>Zastoupený:</b>                                  | Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského<br>pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj                        |
| <b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>  | Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského<br>pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj                           |
| <b>Adresa :</b>                                     | Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary                                                                              |
| <b>Telefon:</b>                                     | +420 355 311 717                                                                                                |
| <b>E-mail :</b>                                     | karlovarsky.kraj@spucr.cz                                                                                       |
| <b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b> | <b>Ing. Tomáš Valina,</b><br>vedoucí Pobočky Karlovy Vary                                                       |
| <b>Adresa:</b>                                      | Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary                                                                         |
| <b>Telefon :</b>                                    | +420 702 167 723                                                                                                |
| <b>E-mail :</b>                                     | t.valina@spucr.cz                                                                                               |
| <b>ID DS:</b>                                       | z49per3                                                                                                         |
| <b>Bankovní spojení:</b>                            | ČNB                                                                                                             |
| <b>Číslo účtu:</b>                                  | 3723001/0710                                                                                                    |
| <b>IČO:</b>                                         | 013 12 774                                                                                                      |
| <b>DIČ:</b>                                         | není plátce DPH                                                                                                 |

(dále jen „objednatel“)

a

|                                                                                                                                       |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Zhotovitel:</b>                                                                                                                    | Ing. Václav Kellner     |
| <b>Sídlo:</b>                                                                                                                         | xxxxxxx, xxxxxx Kolová  |
| <b>Zastoupený:</b>                                                                                                                    | Ing. Václavem Kellnerem |
| <b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>                                                                                    | Ing. Václav Kellner     |
| <b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>                                                                                   | xxxxxxx                 |
| <b>Telefon:</b>                                                                                                                       | xxxxxxx                 |
| <b>E-mail :</b>                                                                                                                       | xxxxxxx                 |
| <b>ID DS:</b>                                                                                                                         | qsbny8f                 |
| <b>Bankovní spojení:</b>                                                                                                              | xxxxxxx                 |
| <b>Číslo účtu:</b>                                                                                                                    | xxxxxxx                 |
| <b>IČO:</b>                                                                                                                           | 11393807                |
| <b>DIČ:</b>                                                                                                                           | xxxxxxx                 |
| <b>Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném : -</b>                                                                           |                         |
| <b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b> xxxxxxx                                                          |                         |
| <b>Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků:</b> xxxxxxx |                         |

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě v souladu s ustanovením Čl. XII, odstavec 12.3.

## Čl. I.

### 1. Změna počtu měrných jednotek fakturačního celku

- a) Počet měrných jednotek níže uvedených ucelených částí a fakturačních celků uvedených v Příloze č. 1 smlouvy ve znění Dodatku č. 1 se mění následovně:

Příloha č. 1 smlouvy o dílo: KoPÚ v k.ú. Německý Chloumek

|                                                                    | Fakturační celek                                                                                                              | MJ    | Původní počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH v Kč celkem | Nový počet MJ | Nová cena bez DPH v Kč celkem | Rozdíl Kč       |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------|
| 3.4.                                                               | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM.<br>Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s § 87 až § 92 vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100bm | 500              | 350,-                   | 175000,-                 | 305           | 106750,-                      | 68250,-         |
| <b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b> |                                                                                                                               |       |                  |                         |                          |               |                               | <b>106750,-</b> |

- b) Rekapitulace cen nových projekčních a geodetických prací: Čl. VI. Cena za provedení díla, bod 6.1. smlouvy ve znění Dodatku č. 1, Čl. I., bod 3. Změna počtu měrných jednotek fakturačních celků, odstavec b) se mění následovně:

*Původní údaje:*

|                                                                              |                      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.6.) bez DPH  | 301 205,- Kč         |
| 2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3..) bez DPH | 268 550,- Kč         |
| 3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH                                   | 78 660,- Kč          |
| 4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                             | 175 000,-Kč          |
| <b>Celková cena díla bez DPH</b>                                             | <b>823 415,- Kč</b>  |
| DPH 21%                                                                      | 172 917,15 Kč        |
| <b>CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH</b>                                          | <b>996 332,15 Kč</b> |

*Nový údaj:*

|                                                                              |                      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.6.) bez DPH  | 301 205,- Kč         |
| 2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3..) bez DPH | 268 550,- Kč         |
| 3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH                                   | 78 660,- Kč          |
| 4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                             | <b>106 750,- Kč</b>  |
| <b>Celková cena díla bez DPH</b>                                             | <b>755 165,- Kč</b>  |
| DPH 21%                                                                      | 158 584,65 Kč        |
| <b>CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH</b>                                          | <b>913 749,65 Kč</b> |

**Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.**

## Čl. II.

### **Závěrečná ustanovení**

1. Pokud v Dodatku č. 2 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.
2. Dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Každý z nich má váhu originálu.
3. Ta ujednání smlouvy, která nejsou Dodatkem č. 2 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
4. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele souhlasí zhotovitel se zveřejněním obsahu smluvního ujednání této smlouvy dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě není označován za obchodní tajemství.
6. Objednatel a zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 2 smlouvy přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Karlových Varech dne 29. 11. 2019

**Za objednatele:**

V. Karlových Varech dne 29. 11. 2019

**Za zhotovitele:**

---

Ing. Šárka Václavíková  
Ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Karlovarský kraj

---

Ing. Václav Kellner