

Dodatek č. 1
SMLOUVY O DÍLO č. 184-2019-523204
na provedení autorského dozoru projektanta uzavřené dne 28.3.2019
mezi smluvními stranami:

I.
Smluvní strany

1. Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Hodonín

zastoupený: Ing. Radimem Osičkou, vedoucím pobočky

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Radim Osička, vedoucí pobočky

v technických záležitostech oprávněn jednat: Bc. Jaroslava Sasínková, rada pobočky

Adresa: Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín

Tel.: +420 727 957 211, 

E-mail: hodonin.pk@spucr.cz, 

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 

IČ/DIČ: 01312774/není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)


a

2. Zhotovitel:


Geocart CZ a.s.

Sídlo: Výstaviště 405/1, 603 00 Brno

Zastoupen ve věcech smluvních: Ing. Ivo Škrabalem, členem dozorčí rady – na
základě plné moci mu udělené dne 16.9.2019 Ondřejem Hrdličkou MTCP (Hons), předsedou
představenstva

Zastoupen ve věcech technických: 

Bankovní spojení: KB a.s.

Číslo účtu: 

IČO / DIČ: 25567179/CZ25567179

Tel / Fax: 543216677

E-mail: geocart@geocart.cz

ID DS: 3v2d84r

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl B
vločka 2989

(dále jen jako „zhotovitel“)

Čl. I

S ohledem k dokončení stavby „**Hlavní polní cesta C4 v k.ú. Kuželov**“ ke dni 29.8.2019 a vzhledem k delší době potřebné pro zajištění kolaudačního souhlasu stavby, kterému musí předcházet vyřízení povolení změny stavby před jejím dokončením, dohodly se smluvní strany na změně smlouvy.

Čl. II

Odstavec 1 Čl. VII. Cena předmětu díla nově zní:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení autorského dozoru projektanta (zhotovitele projektové dokumentace) cenu ve výši **92 600,- Kč** bez DPH (slovy: **Devadesátdvatisícešestsetkorun českých**). Výše ceny byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne **13.3.2019**. Tato cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady poskytovatele související s komplexním zajištěním celého předmětu smlouvy.

Zhotovitel je plátcem DPH, která bude účtována podle předpisů platných v době účtování.

Výši celkové ceny díla je možné změnit, dojde-li ke změně sazby DPH.

	Cena bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	Cena včetně DPH (Kč)
Výkon autorského dozoru projektanta, z toho:	92 600,00	19 446,00	112 046,00
90 % k fakturaci v roce 2019	83 339,67	17 501,33	100 841,00
10 % k fakturaci v roce 2020	9 260,33	1 944,67	11 205,00

Dílo bude zapláceno v kalendářním roce 2019 po převzetí dokončené stavby bez vad a nedodělků, a to ve výši 90 % ceny uvedené v tomto odstavci. V roce 2020, po kolaudaci stavby, bude doplacena zbývající část ve výši 10 % z uvedené ceny. Dílčí a konečná fakturace bude provedena vždy nejpozději do 30.11. příslušného kalendářního roku.

Čl. III

- 3.1 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
- 3.2 Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, ze kterých každá smluvní strana po jejím podpisu obdrží 2 vyhotovení.
- 3.3 Smluvní strany prohlašují, že dodatek byla sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Hodoníně dne 20.11.2019

V Brně dne 20.11.2019

.....
Ing. Radim Osička,
vedoucí Pobočky Hodonín
(objednatel)

.....
Ing. Ivo Škrabal,
člen dozorčí rady Geocart CZ a.s.
– na základě plné moci
(zhotovitel)