

Dodatek č. 1
PŘÍKAZNÍ SMLOUVY č. 185-2019-523204
o obstarání záležitostí příkazce uzavřené dne 22.3.2019
mezi smluvními stranami:

Příkazce:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Hodonín

zastoupený:

Ing. Radimem Osičkou, vedoucím pobočky

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Radim Osička, vedoucí pobočky

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Bc. Jaroslava Sasínková, rada pobočky

Adresa:

Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín

Tel.:

+420 727 957 211, 

E-mail:

hodonin.pk@spucr.cz, 

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:



IČ/DIČ:

01312774/není plátcem DPH

(dále jen „**příkazce**“)

Příkazník:

Stavební servis.net, s.r.o.

Sídlo:

 Strážnice

Zastoupený:

Ing. Františkem Minaříkem

IČO:

01489810

DIČ:

CZ01489810

Zápis v živnostenském rejstříku:

Krajský soud v Brně, oddíl V, vložka 78322

Bankovní spojení:

Fiobanka, a.s, pobočkaHodonín

Číslo účtu:



Telefon/fax:



e-mail:



ID DS:

6rwsiu

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 78322

(dále jen „**příkazník**“)

Čl. I

S ohledem k dokončení stavby „**Polní cesta HC8 a propustky M4 a M7 v k.ú. Vnorovy**“ ke dni 15.10.2019 a vzhledem k době potřebné pro zajištění kolaudačního souhlasu stavby, dohodly se smluvní strany na změně smlouvy.

Čl. II

Odstavec 6.1 Čl. VI. Odměna příkazníka a platební podmínky nově zní:

Odměna za provedení činnosti koordinátora BOZP je stanovena dohodou smluvních stran a činí **94 000,- Kč** bez DPH, DPH 21% **19 740,- Kč**, tj. **113 740,- Kč** včetně DPH. Tato odměna zahrnuje veškeré náklady spojené s provedením jeho činností, a to i hotové výdaje účelně vynaložené.

	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH
Odměna za provedení činnosti koordinátora BOZP, z toho:	94 000,-	19 740,-	113 740,-
90 % k fakturaci v roce 2019	84 600,-	17 766,-	102 366,-
10 % k fakturaci v roce 2020	9 400,-	1 974,-	11 374,-

Příkazník je plátcem DPH, která bude účtována podle předpisů platných v době účtování.

Výše odměny byla stanovena dohodou smluvních stran na základě předběžné cenové nabídky zhotovitele ze dne **28.2.2019**. Tato odměna je nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Výši odměny je možné změnit, dojde-li ke změně sazby DPH. Změna výše odměny může být provedena pouze na základě dohody obou smluvních stran, formou písemného očíslovaného dodatku k této smlouvě.

Čl. II

Odstavec 6.2 Čl. VI. Odměna příkazníka a platební podmínky nově zní:

Podkladem pro úhradu odměny za provedení činnosti koordinátora BOZP bude faktura vyhotovená příkazníkem po splnění předmětu smlouvy. Splatnost faktury je dohodnuta na 30 kalendářních dní ode dne jejího doručení. Dílo bude zapláceno v kalendářním roce 2019 po převzetí dokončené stavby bez vad a nedodělků, a to ve výši 90 % odměny uvedené v odstavci 6.1 Čl. VI. smlouvy. V roce 2020, po kolaudaci stavby, bude doplacena zbývající část ve výši 10 % z uvedené odměny. Dílčí a konečná fakturace bude provedena vždy nejpozději do 30.11. příslušného kalendářního roku.

Čl. IV

- 4.1 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
- 4.2 Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, ze kterých každá smluvní strana po jejím podpisu obdrží 2 vyhotovení.
- 4.3 Smluvní strany prohlašují, že dodatek byla sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Hodoníně dne 18.11.2019

Ve Strážnici dne 18.11.2019

(příkazce)
Ing. Radim Osička,
vedoucí Pobočky Hodonín

(příkazník)
Ing. František Minařík,
jednatel společnosti