

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 663-2019-529101, ze dne 28. 8. 2019 na „Realizaci polní cesty VPC 5
v k. ú. Radyně“

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“),

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika-Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj Pobočka Karlovy Vary
jednající:	Ing. Šárka Václavíková ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Tomáš Valina vedoucí Pobočky Karlovy Vary Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary
tel.:	+420 702 167 723
e-mail:	t.valina@spucr.cz
bankovní spojení:	ČNB
číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

Zhotovitel:	Street line s.r.o.
sídlo:	Chodovská 395/8, Karlovy Vary-Dvory, 360 06
zastoupený:	Petrem Hudlickým, jednatelem
tel./fax:	xxxxxxx
e-mail:	xxxxxxx
ID DS:	z9ztbm3
v technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxxxxx
tel./fax:	xxxxxxx
e-mail:	xxxxxxx
bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
číslo účtu:	256374612/0300
IČ:	291 04 823
DIČ:	CZ 291 04 823

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 25014.

V souladu s ustanovením Čl. XVII bodu 3 Smlouvy o dílo, uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 663-2019-529101, kterým dochází k záměně položek z důvodu změny díla dle Čl. XVII Smlouvy o dílo.

Čl. I.

Vymezení rozsahu změn

1. Tímto dodatkem dochází k záměně položek č. 65, 67 vedlejší polní cesta VPC 5 v soupisu stavebních prací položkami novými.

Podrobné členění je uvedeno v Přehledu záměny položek v soupisu stavebních prací, který je nedílnou součástí Dodatku č. 1 jako příloha č. 1.

Důvodem ke změnám je záměna položek pro zlepšení únosnosti dle návrhu autorského dozoru, přičemž cena materiálu a prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná.

Uvedené změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 7 a § 273 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se Směrnicí Státního pozemkového úřadu pro zadávání veřejných zakázek č. 07/2016.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Každý z nich má váhu originálu.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 663-2019-529101, ze dne 28. 8. 2019, ve znění Dodatku č. 1, zůstávají nezměněny.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 1 smlouvy přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 1 smlouvy nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Karlových Varech dne: 20. 11. 2019

V Karlových Varech dne: 20. 11. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Šárka Václavíková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Karlovarský kraj

.....
Petr Hudlický
jednatel