

Soupis provedených stavebních prací

Stavba: Realizace polní cesty VPC 5 v k.ú. Radyně

Objekt:

0

Rozpočet								Změna č.1 záměna konstr.vrstvy		Rozpočet CELKEM	
881 856,40 Kč								0,00 Kč		881 856,40 Kč	
oddíl	por.číslo	číslo položky	Název položky	jed.	množství	Kč /jed.	celkem	množství4	celkem4	množství7	celkem8
	29	693110050	geotextilie tkaná (polypropylen) PK-TEX PP 80 380 g/m2	m2	3 061,45	32,00	97 966,40 Kč	1 872,55	59 921,60 Kč	4 934,00	157 888,00
	65	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	2 934,00	135,00	396 090,00 Kč	-2 934,00	-396 090,00 Kč	0,00	0,00
	67	564952114	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 180 mm	m2	2 770,00	140,00	387 800,00 Kč	-2 770,00	-387 800,00 Kč	0,00	0,00
ZM1		564782111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 30 cm	m2		147,90	0,00 Kč	2 934,00	433 938,60 Kč	2 934,00	433 938,60
ZM1		564932111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 10 cm	m2		104,70	0,00 Kč	2 770,00	290 029,80 Kč	2 770,00	290 029,80
CELKEM bez DPH								0,00 Kč		881 856,40 Kč	

Datum: 04.11.2019

Za zhotovitele:
Streetline s.r.o.

XXXXXX