

Položkový výkaz činností - Příloha dodatku č. 4 - KoPÚ v k.ú. Bukovina nad Labem

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	32	1 500	48 000	31.05.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	12	2 500	30 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	339	800	271 200	31.05.2018
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	125	3 000	375 000	31.10.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	6	3 000	18 000	31.10.2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	9	5 000	45 000	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	339	300	101 700	31.01.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	339	300	101 700	31.03.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					990 600	31.3.2019
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	339	800	271 200	31.07.2019
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	10	2 000	20 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	45	400	18 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	3 000	15 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	339	900	305 100	30.09.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					659 300	
3.6.	Mapové dílo	ha	339	400	135 600	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč						
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	25	1 500	37 500	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					37 500	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	990 600 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	659 300 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	135 600 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	37 500 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 823 000 Kč
DPH 21% v Kč	382 830 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 205 830 Kč

V Pardubicích, dne 18.12.2019

V Pardubicích, dne 13.12.2019

Za objednatele č.1:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Miroslav Kučera
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

.....

Ing. Zbyněk Pilař
jednatel

V Pardubicích, dne 18.12.2019

Za objednatele č.2:

.....

Ing. Bohumil Vebr
ředitel Správy Pardubice
Ředitelství silnic a dálnic ČR