

Upravený položkový výkaz činností - Příloha 1 k dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Zbyhnovice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	1	1 000	1 000	30.06.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	3 000	9 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	97	800	77 600	30.09.2017
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	8	2 000	16 000	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	99	2 000	198 000	30.04.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	10	1 000	10 000	30.09.2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	15	3 000	45 000	30.10.2020
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	97	200	19 400	31.01.2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	97	400	38 800	31.01.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					414 800	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	97	800	77 600	30.04.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	22	300	6 600	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	60	1 200	72 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	1 200	12 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	97	1 200	116 400	30.10.2020
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					324 600	31.01.2021
3.3	Mapové dílo	ha	97	1 000	97 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					97 000	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	150	550	82 500	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, předpoklad 30.09.2022
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					82 500	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	414 800 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	324 600 Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	97 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	82 500 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	918 900 Kč
DPH 21% v Kč	192 969 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 111 869 Kč

V Chrudimi dne 20. 12. 2019

V Pardubicích dne 20. 12. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Iva Bosáková
vedoucí Pobočky chrudim

.....

Ing. Pavel Cimpl, jednatel