

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zakázku „Zpracování DKM včetně SPI a podkladů pro zavedení výsledků PÚ do KN pro KoPÚ Praskolesy“**

uzavřené pod č. objednatele: 736-2019-537203 dne 29. 8. 2019 podle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi smluvními stranami

**I.**

**Objednatel:**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město  
Praha, Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3**

Fakturační adresa:

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00  
Praha – Žižkov, IČ: 01312774

Zastoupen:

Andreou Čáповou, vedoucí Pobočky Beroun

Zastoupený a ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Andrea Čáповá, vedoucí Pobočky Beroun, KPÚ pro Středočeský  
kraj a hl. město Praha, Pobočka Beroun

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Petr Procházka, odborný rada, KPÚ pro Středočeský kraj a  
hl. město Praha, Pobočka Beroun

Tel.:

XXXXXXXXXXXXX

E-mail:

beroun.pk@spucr.cz

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

**Zhotovitel:**

**HRDLIČKA spol. s r.o.**

Sídlo:

nám. 9. května 45, 266 01 Tetín

Zastoupený:

Jaromírem Proškem, prokuristou

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Jaromír Prošek, prokurista

V technických záležitostech oprávněn jednat:

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
|                   | XXXXXXXXXXXXXXXXXX                 |
| Tel.:             | XXXXXXXXXXXXXXXXXX                 |
| E-mail:           | <a href="#">XXXXXXXXXXXXXXXXXX</a> |
| ID DS:            | caxt3mz                            |
| Bankovní spojení: | KB Beroun                          |
| Číslo účtu:       | 300345131/0100                     |
| IČ:               | 18601227                           |
| DIČ:              | CZ18601227                         |

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 4062

dále jen „**zhotovitel**“

## II.

V souladu s ustanovením čl. XII. bodu 12.3. smlouvy o dílo číslo objednatele 736-2019-537203 ze dne 29.8.2019 a na základě žádosti zhotovitele, vedené u Státního pozemkového úřadu pod č.j. SPU 484021/2019 ze dne 28. 11. 2019, se smluvní strany dohodly na posunutí termínů plnění pro:

### **část 3.3. Mapové dílo DKM a přílohy k rozhodnutí do 30. 4. 2020**

Důvodem pro posun termínu je skutečnost, že při zpracování DKM mapy byla zjištěna chybně zakreslená katastrální hranice mezi k.ú. Praskolesy a k.ú. Lochovice. Dále také bylo potřeba aktualizovat nový návrh, jelikož došlo k drobným změnám po prvním rozhodnutí.

## III.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

V Králově Dvoře : 17.1.2020

***Za objednatele:***

***Za zhotovitele:***

.....

Andrea Čápová  
vedoucí Pobočky Beroun

.....

Jaromír Prošek  
prokurista HRDLIČKA spol. s r.o.

**Položkový výkaz činností - příloha k dodatku č. 1****Zpracování DKM včetně SPI a podkladů pro zavedení výsledků PÚ do KN pro KoPÚ Praskolesy**

| Hlavní celek / dílčí část         |                                | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
|-----------------------------------|--------------------------------|----|----------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------|
|                                   | Aktualizace nového návrhu KoPÚ | ha | 470      | 120                     | 56 400 Kč                | 4 měsíce od podpisu SoD            |
|                                   | Přílohy k druhému rozhodnutí   | ha | 470      | 115                     | 54 050 Kč                | 30. 4. 2020                        |
| 3.3.                              | Mapové dílo DKM                | ha | 470      | 500                     | 235 000 Kč               | 30. 4. 2020                        |
| Celková cena bez DPH v Kč         |                                |    |          |                         | 345 450 Kč               |                                    |
| DPH 21% v Kč                      |                                |    |          |                         | 72 545 Kč                |                                    |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |                                |    |          |                         | 417 995 Kč               |                                    |

V Králově Dvoře dne 17.1.2020

**Za objednatele:****Za zhotovitele:**

.....

Andrea Čápková  
vedoucí Pobočky Beroun  
Státní pozemkový úřad

.....

Jaromír Prošek