

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. objednatele: 279-2016-544101, č. zhotovitele XS-007-2016-ARN ze dne 30.3.2016 na realizaci veřejné zakázky „**Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Zadní Arnoštov**“ uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera, KPÚ pro Pardubický kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miloš Šimek, KPÚ pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy
Adresa:	Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy
Telefon:	xxx
E-mail :	m.simek1@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Geocart CZ a.s.
Sídlo:	Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
Zastoupen:	Ondřejem Hrdličkou MTCP (Hons), předsedou představenstva
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ondřej Hrdlička MTCP (Hons), předseda představenstva
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	3v2d84r
Bankovní spojení:	KB a.s.
Číslo účtu:	107-9911410247/0100
IČO:	25567179
DIČ:	CZ25567179

ID DS:	3v2d84r
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	U KS v Brně, oddíl B, vložka 2989
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxx

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo je změna počtu MJ u dílčích částí díla

3.1.1. Revize a doplnění stávajícího bodového pole

3.1.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ, Zaměřování hranic lesních a stavebních pozemků

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM

Důvodem je snížení skutečného rozsahu prací u výše uvedených dílčích částí díla oproti smlouvě o dílo. Počet MJ po změně je uveden v položkovém výkazu činností, který je přílohou tohoto dodatku.

Cena díla sjednaná ve smlouvě o dílo (bez DPH) 1 522 000,00 Kč

Konečná vyfakturovaná a uhrazená cena díla (bez DPH) 1 433 300,00 Kč

Smluvní strany se dále dohodly, že vzhledem k tomu, že objednatel zajistil vytyčení hranic pozemků dle zapsané DKM (dílní část díla 3.4.) na základě požadavků vlastníků pozemků a další požadavky již neviduje, bude faktura zhotovitele č. FV19116 ze dne 25.11.2019 považována za poslední a „konečnou“.

Čl. II. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Pardubicích dne 28.1.2020

V Brně dne 23.1.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Pardubický kraj

.....
Ondřej Hrdlička MTCP (Hons)
předseda představenstva
Geocart CZ a.s.