

Dnešního dne, měsíce a roku

Česká republika - Státní pozemkový úřad

sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat Mgr. Michal Gebhart, MBA, ředitel Sekce krajinotvorby

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bc. Miroslav Říčař tel.: xxxxxxxx e-mail: m.ricar@spucr.cz

Ing. Jaroslav Dočkal tel.: xxxxxxxx e-mail: j.dockal@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774

Objednatel není plátcem DPH.

(dále jen „objednatel“)

a

AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Sídlo: Slavíčková 840/1b, 638 00 Brno

Zastoupený: Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxx

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 372520453/0300

IČO: 41601483

DIČ: CZ41601483

Zhotovitel je plátcem DPH.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2171.

(dále jen jako „zhotovitel“)

uzavírají

v souladu s Čl. XII odst. 12.8 Smlouvy

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 0129-D1-19-206 uzavřené dne 10. 09. 2019

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem

„PD - HZZ K7 Trníček - údržba otevřeného závlahového kanálu“

**na vypracování projektové dokumentace pro provádění udržovacích prací
a výkonu služeb autorského dozoru**

spisová značka **SZ SPU 293109/2019**

(dále jen Smlouva)

kterým se s odkazem na Čl. XII Závěrečná ustanovení, odst. 12.8 Smlouvy, na základě žádosti zhotovitele ze dne 20. 1. 2020,

mění Čl. III Termín plnění, odst. 3.1, bod 3.1.1 na toto znění:

3.1.1 Termín předání Plnění je stanoven na:

- a) projektová dokumentace do **30. 4. 2020**
- b) provádění autorského dozoru bude realizováno dle výzvy objednatele

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Za objednatele:

V Praze dne 3. 2. 2020

Za zhotovitele:

V Brně dne 28. 1. 2020

.....
Mgr. Michal Gebhart, MBA

ředitel Sekce krajinotvorby

ČR - Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký

jednatel

AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Tento Dodatek č. 1 byl uveřejněn v registru smluv, vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Datum registrace

ID smlouvy

Registraci provedl

V Praze dne

.....
podpis odpovědného zaměstnance