

Číslo smlouvy objednatele: 1232-2015-514101/6  
Číslo smlouvy zhotovitele: 80/2015  
KoPÚ Černá Voda u Orlického Záhoří

## DODATEK č. 6 KE SMLouvĚ O DíLO

### uzavřené

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

#### mezi smluvními stranami

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objednatel:                                  | Česká republika - Státní pozemkový úřad,<br>Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj,<br>Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové                                                                                                                                                                   |
| Fakturační adresa:                           | Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,<br>130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774                                                                                                                                                                                                                        |
| zastoupený:                                  | Ing. Petrem Lázňovským ředitelem Krajského<br>pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj                                                                                                                                                                                                                 |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  | Ing. Petr Lázňovský<br>tel: xxxxxxxxxxxx<br>email: <a href="mailto:p.laznovsky@spucr.cz">p.laznovsky@spucr.cz</a>                                                                                                                                                                                        |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | Mgr. Alena Rufferová,<br>vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou                                                                                                                                                                                                                                             |
| Adresa:                                      | Jiráskova 1320, 51601 Rychnov nad Kněžnou<br>tel.: xxxxxxxxxxxx<br>e-mail: <a href="mailto:a.rufferova@spucr.cz">a.rufferova@spucr.cz</a><br>Ing. Michal Drtík, odborný referent, Pobočka<br>Rychnov nad Kněžnou<br>tel.: xxxxxxxxxxxx<br>e-mail: <a href="mailto:m.drtik@spucr.cz">m.drtik@spucr.cz</a> |
| ID DS:                                       | z49per3                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bankovní spojení:                            | ČNB                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Číslo účtu:                                  | 3723001/0710                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| IČ:                                          | 01312774                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| DIČ:                                         | CZ 01312774 (není plátcem DPH )                                                                                                                                                                                                                                                                          |

dále jen „objednatel“

|                                                                                                     |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Zhotovitel:                                                                                         | GEpard, s.r.o.                    |
| sídlo:                                                                                              | Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5 |
| zastoupený:                                                                                         | Ing. Tomášem Krátkým, jednatelem  |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:                                                         | Ing. Tomáš Krátký                 |
| v technických záležitostech oprávněn jednat:                                                        | Ing. Tomáš Krátký                 |
| Tel.:                                                                                               | xxxxxxxxxxxxx                     |
| E-mail:                                                                                             | xxxxxxxxxxxxx                     |
| ID DS:                                                                                              | hxp776s                           |
| Bankovní spojení:                                                                                   | Fio banka, a.s.                   |
| Číslo účtu:                                                                                         | 2300284681/2010                   |
| IČ:                                                                                                 | 61499552                          |
| DIČ:                                                                                                | CZ61499552                        |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 30558 |                                   |

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxxxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxxxxxxxxx

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.**

## ČI. I.

### Důvody uzavření dodatku

Tímto dodatkem se na základě Záznamu o rozhodnutí nerealizovat část prací měrných jednotek u některých dílčích fakturačních celků ze dne 16.1.2020 (SPU 018244/2020) snižuje rozsah služeb. Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb. jde o nepodstatnou změnu závazku dle § 222 odst. 4 – změna ceny v absolutní hodnotě nepřesahuje 10% původní ceny veřejné zakázky na KoPÚ Černá Voda u Orlického Záhoří. Jedná se o třetí dodatek, kde dochází ke změně ceny, Dodatkem č. 3 došlo k navýšení hodnoty závazku ve výši 18 000,00 Kč bez DPH, uzavřením Dodatku č. 4 došlo k navýšení hodnoty závazku ve výši 2 000,00 Kč bez DPH a uzavřením tohoto dodatku dochází ke snížení hodnoty závazku ve výši 14 100 Kč bez DPH. Změna ceny v absolutní hodnotě všech výše jmenovaných dodatků činí 2,47% ceny původní veřejné zakázky.

## ČI. II.

### Předmět dodatku

Tímto dodatkem se snižuje počet jednotek ve fakturačních celcích takto:

| Ucelená část, fakturační celek                                                                                    | MJ     | Cena za MJ (Kč bez DPH) | Počet MJ dle SOD | Počet MJ stanovený tímto dodatkem | Cena (Kč bez DPH) | Změna ceny (Kč bez DPH) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| 3.2.1.1. Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků                     | 100 bm | 100                     | 50               | 0                                 | 0                 | -5 000                  |
| 3.2.1.1. Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření                       | ha     | 500                     | 3                | 0                                 | 0                 | -1 500                  |
| 3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami         | 100 bm | 60                      | 140              | 30                                | 1 800             | -6 600                  |
| 3.2.1.4. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 100                     | 8                | 0                                 | 0                 | -800                    |
| 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1. zákona                           | ha     | 200                     | 794              | 793                               | 158 600           | -200                    |
| Změna ceny celkem                                                                                                 |        |                         |                  |                                   |                   | -14 100                 |

Tímto dodatkem se mění ustanovení Článku VI bodu 6.1. Sod takto:

|                                                                               |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.6.) bez DPH | 726 100,- Kč          |
| 2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH  | 311 200,- Kč          |
| 3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH                           | 198 500,- Kč          |
| 4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH      | 150 000,- Kč          |
| Celková cena díla bez DPH                                                     | <b>1 385 800,- Kč</b> |
| DPH 21%                                                                       | <b>291 018,- Kč</b>   |
| Celková cena díla včetně DPH                                                  | <b>1 676 818,- Kč</b> |

### Čl. III.

#### Závěrečná ustanovení

- 3.1. Dodatek je vyhotoven v **pěti** stejnopisech, ve třech vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 3.2. Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění.
- 3.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 3.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 14.02.2020

V Praze dne 11.02.2020

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Petr Lázňovský  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Královéhradecký kraj  
Státní pozemkový úřad

.....  
Ing. Tomáš Krátký  
jednatel GEPARD, s.r.o.