

## DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO

Na vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Podolí u Mnichova Hradiště

č. objednatele: 6/2017-537100

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj,
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	ředitel Ing. Jiří Veselý
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jiří Veselý, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	příslušný pracovník, KPÚ Jitka Kettnerová, Pobočka Mladá Boleslav
<b>Adresa:</b>	Bělská 151, 293 01 Mladá Boleslav
<b>Telefon:</b>	XXXXX / XXXXX
<b>E-mail :</b>	mboleslav.pk@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	GEOREAL spol. s r.o.
<b>Sídlo:</b>	Hálkova 12, 301 00 Plzeň
<b>Zastoupen:</b>	Martinem Vondráčkem, jednatelem
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Karel Vondráček
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	XXXXX
<b>Telefon:</b>	XXXXX
<b>E-mail :</b>	XXXXX
<b>ID DS:</b>	S85762s
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká spořitelna a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	0720092329/0800
<b>IČO:</b>	40527514
<b>DIČ:</b>	CZ40527514
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	XXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

## I.

Tento dodatek je zpracován v návaznosti na všechna ustanovení a ujednání výše uvedené smlouvy a jako takový bude smluvními stranami respektován.

## II.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na úpravě rozsahu díla dílčích fakturačních celků:

**3.1. Přípravné práce: 3.1.3** Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a **3.2. Návrhové práce: 3.2.1.1.** Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, **3.2.1.2.** Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, **3.2.1.3.** Potřebné podrobné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení záboru půdy stavbami:

	Dílčí část	MJ	Původní počet MJ	Upravený počet MJ	Původní cena bez DPH v Kč	Upravená cena bez DPH v Kč	Rozdíl bez DPH v Kč
3.1.	Přípravné práce						
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	181	182	416 300	418 600	2 300
3.2.	Návrhové práce						
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	15	31	30 000	62 000	32 000
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	150	58	120 000	46 400	-73 600
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	1	10 000	1 000	-9 000
	celkem						-48 300

**Hodnota méněprací bez DPH činí 48 300 Kč.**

V návaznosti na rozšíření obvodu KoPÚ byl dohodnut termín ukončení nového zjišťování hranic obvodů KoPÚ na **31.7.2020** a vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona na **31.9.2020**.

III.

**Čl. VI. odst. 6.1. se mění cena za provedení díla**

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	<b>1 232 200,- Kč</b>
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	<b>822 400,- Kč</b>
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	<b>174 500,- Kč</b>
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	<b>250 000,- Kč</b>
Celková cena díla bez DPH	<b>2 479 100,- Kč</b>
DPH 21%	<b>520 611,- Kč</b>
Celková cena díla včetně DPH	<b>2 999 711,- Kč</b>

III.

Tento dodatek je zpracován v návaznosti na všechna ustanovení a ujednání výše uvedené smlouvy a jako takový bude smluvními stranami respektován. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech a spolu s přílohou č.1 a č.2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele: 6/2017-537100, uzavřené dne 15.2.2017.

V Mladé Boleslavi dne 3. 3. 2020

V Plzni dne 3. 3. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Ing. Jiří Veselý  
Ředitel KPÚ pro Středočeský kraj  
a hl. m. Praha

---

Martin Vondráček  
Jednatel firmy GEOREAL spol. s r.o.

Položkový výkaz činností - příloha č.1 ke Smlouvě o dílo č. 6/2017-537100 - KoPÚ Podolí u Mnichova Hradiště

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	15	1 000	15 000	28.2.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	2	3 500	7 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	353	1 100	388 300	28.2.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	0	1 400	0	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	181	2 300	416 300	28.2.2019
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	1	2 300	2 300	31.7.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	76	3 000	228 000	28.2.2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	2 300	0	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	353	200	70 600	28.2.2019
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	349	300	104 700	28.2.2019
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					1 232 200	28.2.2019
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	340	650	221 000	31.3.2020
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	31	2 000	62 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	58	800	46 400	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	1 000	1 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	340	1 400	476 000	31.9.2020
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	8 000	16 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					822 400	
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	349	500	174 500	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					174 500	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	250	1000	250 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					250 000	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 232 200 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	822 400 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	174 500 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	250 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 479 100 Kč</b>
DPH 21% v Kč	520 611 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 999 711 Kč</b>

V Mladé Boleslavi dne 3. 3. 2020

V Plzni dne 3. 3. 2020

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Jméno, příjmení

Ing. Jiří Veselý

*Ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha*

.....  
Jméno, příjmení

Martin Vondráček

*Jednatel firmy GEOREAL spol. s r.o.*

**Příloha č.2 k dodatku č.3 smlouvy o dílo č.j.6/2017-537100, uzavřené dne 15.2.2017**

Smluvní strany se dohodly na úpravě rozsahu díla *dílčích fakturačních celků 3.1.3 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., 3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.2.1.3. Potřebné podrobné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení záboru půdy stavbami*, dle přílohy č.1 ke smlouvě o dílo č.j. 6/2017-537100 následovně:

**Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.**

- původní počet MJ (100 bm) 181, upravený počet MJ (100 bm) 182 – přidáno 100 bm na základě zvětšení obvodu pro napojení cesty DC24 na stávající komunikaci VC8a

**Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ**

- původní počet 15 ha, upravený počet 31 ha – přesný rozsah provedení dokumentace technického řešení (DTR)

**Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ**

- původní počet 150 bm, upravený počet 58 bm - přesný rozsah provedení DTR

**Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ**

- původní počet 10 bm, upravený počet 1 bm - přesný rozsah provedení DTR

Smluvní strany se dohodly na úpravě termínů dílčích částí této smlouvy:

**doplnění 3.1.3 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.**

- do 31.7.2020

**3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona**

- do 30.9.2020

V Mladé Boleslavi dne : 3. 3. 2020

V Plzni dne: 3. 3. 2020

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele :**

.....  
Ing. Jiří Veselý  
Ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl.m. Praha

.....  
Martin Vondráček  
jednatel f. GEOREAL, spol. s r.o.