

**Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo na zakázku Komplexní pozemkové úpravy
v katastrálním území Zlatníky**

uzavřené pod č. objednatele 1088 - 2012 - 130711 ze dne 20. 6. 2012 ve znění pozdějších
dodatků č.1 – 4.

mezi smluvními stranami

I. Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl.
m. Praha
Pobočka Kladno**

Adresa: Nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno

Ve smluvních záležitostech oprávněná jednat:
Ing. Ivana Capoušková,
vedoucí Pobočky Kladno

V technických záležitostech oprávněně jednat:
Ing. Antónia Kolibačová

Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774

II. Zhotovitel:

AGROPLAN spol. s.r.o.

Adresa : Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4

Zastoupený: XXXXXX, jednatel společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněně jednat: XXXXXX, XXXXXX

V technických záležitostech oprávněně jednat: XXXXXX, XXXXXX

Bankovní spojení: ČSOB Praha 4

Číslo účtu: 31405/0300

IČ/ DIČ: 48110141/CZ48110141

Článek I.

Předmět dodatku smlouvy

Dodatkem se navyšuje počet měrných jednotek po došetření hranic obvodu, a to
dle skutečně provedených prací.

Článek II.

Na základě ujednání smluvních stran v příloze dodatku č. 4 smlouvy o dílo se mění počet měrných jednotek následovně:

Původní znění dle dodatku č. 4

Hlavní celek	Počet MJ / cena MJ (Kč)	Cena bez DPH	Termín
1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu	+35/1000 (MJ celkem: 89)	+ 35 000	12
1.6. Vypracování geometrických plánů	+50/3800	190 000	12

Nové znění

Hlavní celek	Počet MJ / cena MJ (Kč)	Cena bez DPH	Termín
1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu	+36/1000 (MJ celkem: 90)	+ 36 000	12
1.6. Vypracování geometrických plánů	+51/3800	193 800	12

Vícepráce celkem činí + 4 800 Kč, což je navýšení o 0,48 % ceny díla.
Hodnota změny ve smyslu § 222 ZZVZ činí 35,45 %.

Článek III.

Závěrečné ustanovení

- 3.1. Dodatek č. 5 ke smlouvě je sepsán v souladu s článkem X. odst. 2 původní smlouvy o dílo, a to na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
- 3.2. Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
- 3.3. Ta ujednání smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
- 3.4. Dodatek č. 5 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.

Za objednatele:

V Kladně dne 28. 2. 2020

Za zhotovitele:

V Praze dne 28. 2. 2020

.....
Ing. Ivana Capoušková
vedoucí Pobočky Kladno

.....
XXXXXX
jednatel společnosti