

Položkový výkaz činností - Příloha dodatku č. 1 - KoPÚ Horní Roveň

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena pro SPÚ	Cena pro ŘSD	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4. Přípravné práce</b>				<b>65,8</b>	<b>34,2</b>		
3.4.1. Revize stávajícího bodového pole	bod	10	500	3 290	1 710	5 000	31.1.2020
Doplnění stávajícího bodového pole	bod	8	1 500	7 896	4 104	12 000	
3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	848	525	292 942	152 258	445 200	31.1.2020
3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	237	2 250	350 879	182 372	533 250	15.5.2020
3.4.4. Rozbor současného stavu	ha	848	200	111 597	58 003	169 600	31.5.2020
3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	848	200	111 597	58 003	169 600	31.5.2021
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>				<b>878 200</b>	<b>456 450</b>	<b>1 334 650</b>	<b>31.5.2021</b>
<b>3.5. Návrhové práce</b>							
3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení	ha	848	350	195 294	101 506	296 800	30.9.2021
3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	50	525	17 273	8 978	26 250	
3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	60	50	1 974	1 026	3 000	
3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	2	50	66	34	100	
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	848	500	278 992	145 008	424 000	30.4.2023
3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	5 000	6 580	3 420	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>				<b>500 179</b>	<b>259 971</b>	<b>760 150</b>	
<b>3.6. Mapové dílo</b>	ha	848	400	223 194	116 006	339 200	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>				<b>223 194</b>	<b>116 006</b>	<b>339 200</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>							
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč				878199,7	456450,3	1 334 650 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč				500178,7	259971,3	760 150 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč				223193,6	116006,4	339 200 Kč	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>				<b>1601572</b>	<b>832428</b>	<b>2 434 000 Kč</b>	
DPH 21% v Kč				336330,12	174809,88	511 140 Kč	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>				<b>1937902,12</b>	<b>1007237,88</b>	<b>2 945 140 Kč</b>	

V Pardubicích dne 16.3.2020

V Praze dne 13.3.2020

Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:

Ing. Miroslav Kučera  
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

Ing. Petr Kubů - jednatel AGROPLAN spol. s r.o.

V Pardubicích dne 13.3.2020

Za objednatele č. 2:

.....  
Ing. Bohumil Vebr  
ředitel Správy Pardubice  
Ředitelství silnic a dálnic ČR