

naše zn.: SP3081/2020-521101
č.j.: SPU 105171/2020/121/Bo
vyřizuje: Ing. Zdeněk Bořil
tel.: xxxxx
E-mail: xxxxx
Č. zakázky: P20V00000693

Marek Sládeček
xxxxx,
753 01 Hranice
IČO: 86880934

Datum: 20.03.2020

Objednávka – změna č. 1

Neprodlené provedení opatření v k.ú. Bohuslávky

Na základě skutečností zjištěných při výkopových pracích na místě stavby, nebudou do tělesa komunikace umístěny příčné betonové žlaby a svedení vod bude provedeno v troubě (průměr 150 mm) podél komunikace v celkové délce 15 m. Dále dojde k zabudování revizní šachty včetně svedení drenážních trub do šachty. Změna byla telefonicky odsouhlasena Správou silnic Olomouckého kraje.

Cena se po započtení méněprací a víceprací nemění.

Cena dle nabídky: **67.580,00 Kč bez DPH**
81.771,80 Kč včetně DPH

Termín dokončení: **do 31.03.2020.**

Zástupce objednatele ve věcech technických: Ing. Helena Chromčáková, tel.: xxxxx
Ing. Zdeněk Bořil, tel. xxxxx
Jaroslav Köhler, tel. xxxxx

Fakturace a platební podmínky:

Fakturace bude provedena jedním řádným daňovým dokladem (fakturou) po ukončení zakázky, tj. po převzetí služby zástupcem objednatele.

Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:

Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 01312774

Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Olomoucký kraj, Blanická 383/1, Olomouc

Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od jejího doručení na adresu **Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Olomoucký kraj**.

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

Objednávku akceptuji:

.....

Marek Sládeček

Objednávka byla akceptována dne 20.03.2020