

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. 327-2015-508101 ze dne 12. 05. 2015


uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

| | |
|---|---|
| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Litoměřice |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Václav Kosejk, KPÚ pro Ústecký kraj, vrchní referent, Pobočka Litoměřice, +420 727 956 772 |
| Adresa: | Husitská 1071/2, 415 01 Teplice |
| Telefon: | + 420 727 956 872 |
| E-mail : | ustecky.kraj@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| | |
|--|---|
| Zhotovitel: | Ing. Václav Kellner – Zeměměřičská a projektová kancelář |
| Sídlo: | Kolová 360, 360 01 Kolová |
| Zastoupen: | Ing. Václav Kellner |
| Telefon/fax : | |
| E-mail : | |
| ID DS: | qsbny8f |
| V technických záležitostech oprávněn jednat : | |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ : | |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků : | |

| | |
|---------------------------|--|
| Bankovní spojení : | Komerční banka, a.s. |
| Číslo účtu : | 268943341/0100 |
| IČO : | 11393807 |
| DIČ : |  |

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I. Předmět a účel dodatku smlouvy

1.1. Na základě žádosti zhotovitele evidované pod č.j. SPU 067717/2020, ze dne 21. 02. 2020, byla objednatelům odsouhlasena a dohodnuta změna termínu dokončení etapy díla 3.2. Návrhové práce celkem (3.2.1.–3.2.3.) – nový termín 30. 09. 2020.

| 3.2. | Návrhové práce | | | | | |
|---|--|--------|-----|---------|------------------|---------------------------------|
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 375 | 350,- | 131 250,- | 28.02.2017 |
| 3.2.1.1. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 22 | 100,- | 2 200,- | |
| 3.2.1.2. | Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 50 | 70,- | 3 500,- | |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 372 | 300,- | 111 600,- | 31.08.2017 |
| 3.2.3. | Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků | ks | 3 | 3 000,- | 9 000,- | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | | | | | 257 550,- | 30.09.2020 |

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ujednání a termíny v původní smlouvě ve znění dodatků č. 1, 2 a 3 se nemění.
- 2.2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 327-2015-508101 ze dne 12. 05. 2015, k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Střížovice u Snědovic“.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.
- 2.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadě nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne 27. 3. 2020

V Kolové dne 25. 3. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj

Ing. Václav Kellner

Příloha:

1. Položkový výkaz činností

Příloha č. 1 k dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Střížovice u Snědovic

| Hlavní celek / dílčí část | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
|--|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 3.1. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 7 | 700,- | 4 900,- | 14.04.2016 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 7 | 2 100,- | 14 700,- | |
| 3.1.2. | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty | ha | 290 | 250,- | 72 500,- | 14.04.2016 |
| | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech - LESY | ha | 85 | 270,- | 22 950,- | |
| 3.1.3. | Rozbor současného stavu | ha | 375 | 70,- | 26 250,- | 14.04.2016 |
| 3.1.4. | Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 135 | 1 900,- | 256 500,- | 14.04.2016 |
| 3.1.5. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona | 100 bm | 10 | 2 500,- | 25 000,- | 14.04.2016 |
| 3.1.6. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 375 | 150,- | 56 250,- | 31.08.2016 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč | | | | | 479 050,- | 31.08.2016 |
| 3.2. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 375 | 350,- | 131 250,- | 28.02.2017 |
| 3.2.1.1. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 22 | 100,- | 2 200,- | 31.08.2017 |
| 3.2.1.2. | Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 50 | 70,- | 3 500,- | |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 372 | 300,- | 111 600,- | 31.08.2017 |
| 3.2.3. | Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků | ks | 3 | 3 000,- | 9 000,- | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | | | | | 257 550,- | 30.09.2020 |
| 3.3 | Mapové dílo | ha | 375 | 245,- | 91 875,- | do 3 měsíců od nabytí PM 1.R |
| Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč | | | | | 91 875,- | |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 200 | 300,- | 60 000,- | 31.08.2021 |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč | | | | | 60 000,- | |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | |
|---|--------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč | 479 050,- |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | 257 550,- |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | 91 875,- |
| 4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč | 60 000,- |
| Celková cena bez DPH v Kč | 888 475,- |
| DPH 21% v Kč | 186 580,- |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 1 075 055,- |

V Teplicích dne 27. 3. 2020

V Kolové dne 25. 3. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

.....
Ing. Václav Kellner