

Evidenční číslo smlouvy objednatele: **0026-D1-20-206**

Evidenční číslo smlouvy zhotovitele:

Dnešního dne, měsíce a roku

Česká republika - Státní pozemkový úřad

sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

jednající Ing. Milanem Rybkou, ředitelem Odboru vodohospodářských staveb

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774

Objednatel není plátcem DPH.

Bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 3723001/0710

dále jen „objednatel“

a

Zemědělská a lesní společnost s.r.o.

sídlo: Radošovec 672, 798 52 Konice

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 85275

zastoupená Ondřejem Švecem, jednatelem

IČO: 03516385

DIČ: CZ03516385

Zhotovitel je plátcem DPH.

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 107-8504370247/0100

dále jen „zhotovitel“

uzavírají

v souladu s Čl. XI odst. 11.5 Smlouvy

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 0013-D1-20-206 uzavřené dne 06. 03. 2020

o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ

„Údržba HOZ Náklo“

spisová značka **SZ SPU 038101/2020**

(dále jen „Smlouva“)

kterým se s odkazem na Čl. XI Závěrečná ustanovení, odst. 11.5 Smlouvy, na základě vzájemné dohody obou smluvních stran,

mění Čl. III Termíny plnění a provedení Díla, odst. 3.2 a odst. 3.3 na toto znění:

3.2 Termín zahájení prací: říjen 2020

3.3 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo do 13. 11. 2020. Stanovený termín ukončení realizace prací je dnem, kdy nejpozději dojde k protokolárnímu předání a převzetí dokončeného Díla mezi objednatelem a zhotovitelem.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Evidenční číslo smlouvy objednatele: **0026-D1-20-206**

Evidenční číslo smlouvy zhotovitele:

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Praze dne 31. 3. 2020

V Konici dne

.....
Ing. Milan Rybka
ředitel Odboru vodohospodářských staveb
ČR - Státní pozemkový úřad
v. z Ing. Michaela Kašpírová
zástupce ředitele odboru vodohospodářských staveb
ČR - Státní pozemkový úřad

.....
Ondřej Švec
jednatel
Zemědělská a lesní společnost s.r.o.

Tento Dodatek č. 1 byl uveřejněn v registru smluv, vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Datum registrace

ID smlouvy

Registraci provedl

V Praze dne

.....
podpis odpovědného zaměstnance