

DODATEK č. 1 PŘÍKAZNÍ SMLOUVY

o obstarání záležitostí příkazce

uzavřené dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „občanský zákoník“) mezi smluvními stranami:

Příkazce:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mlada Augustinová

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimír Jedlička, odborný rada Pobočky Zlín

Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín

Tel.: X X X X X X X X X X

E-mail: X X X X X X X X X X

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „**příkazce**“)

a

Příkazník:

GEOtest, a.s.

Sídlo: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno

Zastoupený: RNDr. Lubomírem Klímkem, MBA,
členem představenstva

IČO: 463 44 942

DIČ: CZ46344942

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Brno - město

Číslo účtu: 11506621/0100

Telefon/fax: X X X X X X X X X X

e-mail: X X X X X X X X X X

ID DS: axwp7bj

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl B vložka 699

(dále jen „**příkazník**“)

I.

1. Mezi účastníky byla dne 9. 4. 2018 uzavřena příkazní smlouva o dílo na obstarání technického dozoru stavebníka a další investorsko–inženýrské činnosti ve výstavbě na stavbě „Protipovodňová opatření v k.ú. Sazovice“ (dále jen „smlouva“).
2. Tuto stavbu bylo nutno rozšířit o stabilizaci svahu příkopu OP1. Stabilizace je řešena samostatnou veřejnou zakázkou malého rozsahu na stavební práce s názvem „Stabilizace svahu příkopu OP1 v k.ú. Sazovice“, systémové číslo zakázky na profilu zadavatele P20V00000513. Smlouva o dílo na plnění této veřejné zakázky byla s vybraným dodavatelem Společnost „X X X X X X X X X X“ uzavřena dne 18. 3. 2020.
3. Předmětem změny závazku ze smlouvy o dílo je navýšení ceny investorsko–inženýrské činnosti - odměny příkazníka o 39 950 Kč bez DPH, v návaznosti na rozšíření stavby Protipovodňová opatření v k.ú. Sazovice o stabilizaci svahu příkopu OP1.
4. Tato změna smlouvy je první změnou závazku z příkazní smlouvy. Celková cena investorsko–inženýrské činnosti dle původní příkazní smlouvy činila 188 000 Kč bez DPH. Hodnota změny dle dodatku č. 1 analogicky k ust. § 222 odst. 5 ZZVZ je 39 950 Kč bez DPH, což představuje cca 21% původní hodnoty závazku.
5. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě původního znění smlouvy v podobě změny ceny díla.

II.

1. V textu smlouvy se označení názvu stavby „Protipovodňová opatření v k.ú. Sazovice“ doplňuje o dovětek „včetně Stabilizace svahu příkopu OP1“.
2. Text bodu 1.1. článku II. smlouvy se doplňuje o nový text, který je označen jako bod 1.1.2. a zní takto:

Součástí díla je rovněž stabilizace svahu příkopu OP1:

Název stavby: Stabilizace svahu příkopu OP1 v k.ú. Sazovice

Zhotovitel stavby: Společnost „X X X X X X X X X X“

Vedoucí společník: X X X X X X X X X X

IČ/DIČ: X X X X X X X X X X

Společník: X X X X X X X X X X

IČ/DIČ: X X X X X X X X X X

Místo stavby: k.ú. Sazovice, okres Zlín, Zlínský kraj

Termín zahájení stavebních prací: 09. 04. 2020

Termín předání a převzetí staveniště: 01. 04. 2020

Termín dokončení stavebních prací: 15. 07. 2020

Termín předání a převzetí díla: 31. 07. 2020

3. Dosavadní text bodu 6.1. článku VI. Odměna příkazníka a platební podmínky Příkazní smlouvy se ruší a nový text zní takto:

Odměna za provedení investorsko-inženýrských činností činí:

Cena bez DPH: 227 950,00 Kč

DPH 21%: 47 870,50 Kč

Cena včetně DPH: 275 819,50 Kč

Výše odměny byla stanovena dohodou smluvních stran. Tato odměna je nejvýše přípustná a nepřekročitelná.

Příkazník je plátcem DPH, která bude účtována podle předpisů platných v době účtování. Výši odměny je možné změnit, dojde-li ke změně sazby DPH. Změna výše odměny může být provedena pouze na základě dohody obou smluvních stran, formou písemného očíslovaného dodatku k této smlouvě.

III.

Ostatní ustanovení příkazní smlouvy ze dne 9. 4. 2018 zůstávají v platnosti beze změny.

IV.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z toho ve dvou vyhotoveních pro příkazce a ve dvou vyhotoveních pro příkazníka, z nichž každý má povahu originálu. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.

Ve Zlíně dne 24. 3. 2020

Příkazce

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

Příkazník

GEOtest, a.s.
RNDr. Lubomír Klímeck, MBA
člen představenstva