

Číslo smlouvy objednatele: 425-2018-544101  
Číslo smlouvy zhotovitele:

### DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. 425-2018-544101 ze dne 4.5.2018 na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Jaroměřice  
**uzavřené** podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

#### mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
Zastoupený:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj
Adresa:	Boženy Němcové 231, 53002 Pardubice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj
Tel.:	+420 727 966 758
E-mail:	<a href="mailto:m.kucera1@spucr.cz">m.kucera1@spucr.cz</a>
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miloš Šimek, vedoucí Pobočky Svitavy
Adresa:	Milady Horákové 373/10, 56802 Svitavy
Tel.:	+420 725 189 452
E-mail:	<a href="mailto:m.simek1@spucr.cz">m.simek1@spucr.cz</a>
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:	Sdružení GEOŠRAFO, HANOUSEK a GEODES
Sídlo:	Zemědělská 1091/3b, 50003 Hradec Králové
Zastoupený:	Jiřím Foltánem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Jiří Foltán, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXX
Tel.:	XXXX
E-mail:	XXXX
ID DS:	Sfm77qh
Bankovní spojení:	ČSOB a.s. Hradec Králové
Číslo účtu:	177139243/0300
IČO:	64793036
DIČ:	CZ64793036
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Hr. Králové, oddíl D, vložka 9769

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: XXXX

dále jen „zhotovitel“.

#### Čl. I.

### **Předmět dodatku č. 3**

Předmětem dodatku č. 3 je **navýšení počtu měrných jednotek** u dílčího fakturačního celku **3.5.1.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami Navýšení z 90 MJ na 122 MJ**, tzn. o 32 MJ, což činí 32 000,- Kč bez DPH.

Důvodem je, že v rámci KoPÚ v současnosti probíhá zpracování dílčí části 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení (dále jen „PSZ“). Zhotovitel předložil pobočce podklady k dílčí části 3.5.1.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, na základě kterých byly určeny prvky PSZ, u kterých je potřeba zpracování výše uvedené dokumentace.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

### **Čl. II. Závěrečná ustanovení**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

Nedílnou součástí dodatku je upravený položkový výkaz činností.

V Pardubicích dne 7.4.2020

**Za objednatele:**

.....  
Ing. Miroslav Kučera  
ředitel Krajského pozemkového  
úřadu pro Pardubický kraj

V Hradci Králové dne 7.4.2020

**Za zhotovitele:**

.....  
Jiří Foltán  
jednatel GEOŠRAFO, s.r.o.