

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k. ú. Hostouňu Horšovského Týna

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč 3)	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	20			28.2.2021
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	525			31.10.2021
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	225			30.9.2022
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	10			30.9.2022
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	525			30.6.2023
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	525			31.1.2024
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč						31.1.2024
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	525			31.1.2025
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1)	ha	21			
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)	100 bm	42			
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)	100 bm	8			
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	525			31.1.2026
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 2)	ks	2			do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč						
3.6.	Mapové dílo	ha	525			do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč						
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč						
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč						
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč						
Celková cena bez DPH v Kč						
DPH 21% v Kč číslo s přesností na 2 desetinná místa						
Celková cena díla včetně DPH v Kč číslo s přesností na 2 desetinná místa						

V Domažlicích dne

V dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jan Kaiser
Pobočky Domažlice
Státní pozemkový úřad

vedoucí

.....
Jméno, příjmení

1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

2) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem ke smlouvě. 6.3.6.4.

3) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa. DPH a cenu včetně DPH není možno zaokrouhlovat na celé koruny.

MJ - Závazné měrné jednotky